TABELA DE REFERENCIA TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL| CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO | supecap Desonerada JANEIRO/2024
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR
HORISTA MENSALISTA

SERVIGCOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA O MANEJO ARBOREO (PODAS, SUPRESSOES E DESTOCAS) INCLUINDO MAO DE OBRA, SERVIGOS E EQUIPAMENTOS
NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - REGIONAL CENTRO-SUL

Item Descricéo Part % |Més 01( Més 02 | Més 03 | Més 04 | Més 05 | Més 06 | Més 07 | Més 08 | Més 09 | Més 10 | Més 11 | Més 12
01 INSTALACAO DA OBRA 1,3400% | 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17
15 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 0,8000% | 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17
23 FORNECIMENTO DE MATERIAL 0,2900% | 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17
30 MAO DE OBRA 14,2600%| 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17
31 FERRAMENTAS 0,3700% | 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17
32 PODA, SUPRESSAO, SECCAO E DESTOCA 63,8800%| 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17
33 EQUIPAMENTOS 14,1600%| 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17
70 ADMINISTRACAO LOCAL 4,9000% | 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17
Orgamento Nim 240185 Percentual Global Simples:| 417% | 417% 417% 4,17% 4,17% 417% 417% 417% 417% 417% 4,17% 417%
Cronograma Financeiro Elaborado por: Valor Simples em R$: 672.079,92 | 672.079,92 | 672.079,92 | 672.079,92 | 672.079,92 | 672.079,92 | 672.079,92 | 672.079,92 | 672.079,92 | 672.079,92 | 672.079,92 | 672.079,92
NAYARA LOUISE AVELINO DE LIMA Percentual Global Acumul 4,17% 8,33% 12,50% 16,67% 20,83% 25,00% 29,17% 33,33% 37,50% 41,67% 45,83% 50,00%
Cronograma Fisico Elaborado por: Valor Acumulado em R$: 672.079,92 | 1.344.159,84 | 2.016.239,76 | 2.688.319,68 | 3.360.399,60 | 4.032.479,52 | 4.704.559,44 | 5.376.639,36 | 6.048.719,28 | 6.720.799,20 | 7.392.879,12 | 8.064.959,04
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PREFEITURA MUNICIPAL| CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO | supecap Desonerada JANEIRO/2024
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR
HORISTA MENSALISTA

SERVIGCOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA O MANEJO ARBOREO (PODAS, SUPRESSOES E DESTOCAS) INCLUINDO MAO DE OBRA, SERVIGOS E EQUIPAMENTOS
NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - REGIONAL CENTRO-SUL

Item Descricéo Part % [Més 13[Més 14 | Més 15| Més 16 | Més 17 | Més 18 | Més 19 | Més 20 | Més 21 | Més 22 | Més 23 | Més 24
01 INSTALACAO DA OBRA 1,3400% | 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17
15 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 0,8000% | 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17
23 FORNECIMENTO DE MATERIAL 0,2900% | 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17
30 MAO DE OBRA 14,2600%| 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17
31 FERRAMENTAS 0,3700% | 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,16
32 PODA, SUPRESSAO, SECGAO E DESTOCA 63,8800%| 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17
33 EQUIPAMENTOS 14,1600%| 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17
70 ADMINISTRAGAO LOCAL 4,9000% [ 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17
Orcamento NUm 240185 Percentual Global Simples:| 4.17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%
Cronograma Financeiro Elaborado por: Valor S|mp|es em R$ 672.079,92 | 672.079,92 | 672.079,92 | 672.079,92 | 672.079,92 | 672.079,92 | 672.079,92 | 672.079,92 | 672.079,92 | 672.079,92 | 672.079,92 | 671.950,81
NAYARA LOUISE AVELINO DE LIMA Percentual Global Acumul | 54.17% | 5833% | 6250% | 66,67% | 7083% | 7500% | 79,17% | 83,33% | 87,50% | 91,67% | 9583% | 100,00%
Cronograma Fisico Elaborado por: Valor Acumulado em R$: [8.737.038,96/9.409.118,88 |10.081.198,80|10.753.278,72|11.425.358,64/12.097.438,5612.769.518,48|13.441.598,40|14.113.678,32|14.785.758,24|15.457.838,16(16.129.788,97
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