
CONTRATANTE: SMOBI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 27,86%

CONTRATADA: OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. REV_01

PROJETO: OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA COLETA, PROCESSAMENTO E QUEIMA DO GÁS DO CTRS BR-040

MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

% 9,75% 12,10% 15,00% 16,15% 12,10% 9,21% 8,59% 3,42% 3,42% 3,42% 3,42% 3,42% 100,00%

G

R$ R$22.130,84 R$27.464,94 R$34.047,45 R$36.657,75 R$27.464,94 R$20.905,13 R$19.497,84 R$7.762,82 R$7.762,82 R$7.762,82 R$7.762,82 R$7.762,82 R$226.983,00

OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA COLETA, PROCESSAMENTO E QUEIMA DO GÁS DO CTRS BR-040

REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RECOLOCAÇÕES

% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

G

R$ R$9.458,44 R$9.458,44 R$9.458,44 R$9.458,44 R$9.458,44 R$9.458,44 R$9.458,44 R$9.458,44 R$9.458,44 R$9.458,44 R$9.458,44 R$9.458,44 R$113.501,28

FUNCIONAMENTO DA PLANTA

% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

G

R$ R$50.850,87 R$50.850,87 R$50.850,87 R$50.850,87 R$50.850,87 R$50.850,87 R$50.850,87 R$50.850,87 R$50.850,87 R$50.850,87 R$50.850,87 R$50.850,87 R$610.210,44

% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

G

R$ R$21.037,30 R$21.037,30 R$21.037,30 R$21.037,30 R$21.037,30 R$21.037,30 R$21.037,30 R$21.037,30 R$21.037,30 R$21.037,30 R$21.037,30 R$21.037,30 R$252.447,60

EQUIPE TÉCNICA MANUTENÇÃO

% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

G

R$ R$5.093,22 R$5.093,22 R$5.093,22 R$5.093,22 R$5.093,22 R$5.093,22 R$5.093,22 R$5.093,22 R$5.093,22 R$5.093,22 R$5.093,22 R$5.093,22 R$61.118,64

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

% 10,00% 15,00% 20,00% 22,00% 15,00% 10,00% 8,00% 100,00%

G

R$ R$160.966,18 R$241.449,26 R$321.932,35 R$354.125,59 R$241.449,26 R$160.966,18 R$128.772,94 R$1.609.661,76

% 10,00% 15,00% 20,00% 22,00% 15,00% 10,00% 8,00% 100,00%

G

R$ R$2.800,33 R$4.200,49 R$5.600,65 R$6.160,72 R$4.200,49 R$2.800,33 R$2.240,26 R$28.003,25
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CRONOGRAMA - FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

2

1.1

1.1.1
EQUIPE TÉCNICA 

ESPECIALIZADA
R$ 226.983,00 7,42%

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 

GERAL
R$ 113.501,28 3,71%

2.3.1 PLANTA E CAMPO R$ 61.118,64 2,00%

ENTRADA DE ENERGIA E ÁGUA R$ 610.210,44 19,95%

SEGURANÇA PLANTA R$ 252.447,60 8,25%

INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS
R$ 28.003,25 0,92%

2.4.1
FORNECIMENTO DE 

EQUIPAMENTOS
R$ 1.609.661,76 52,62%
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CONTRATANTE: SMOBI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 27,86%

CONTRATADA: OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. REV_01

PROJETO: OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA COLETA, PROCESSAMENTO E QUEIMA DO GÁS DO CTRS BR-040

MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

1

CRONOGRAMA - FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

G

R$ R$10.544,82 R$10.544,82 R$10.544,82 R$10.544,82 R$10.544,82 R$10.544,82 R$10.544,82 R$10.544,82 R$10.544,82 R$10.544,82 R$10.544,82 R$10.544,82 R$126.537,81

% 50,00% 50,00% 100,00%

G

R$ R$15.267,48 R$15.267,48 R$30.534,96

TOTAL R$3.058.998,74 100,00% R$ R$298.149,47 R$370.099,34 R$458.565,10 R$493.928,70 R$370.099,34 R$281.656,28 R$262.763,17 R$104.747,47 R$104.747,47 R$104.747,47 R$104.747,47 R$104.747,47 R$3.058.998,74

TOTAL ACUMULADO R$ R$298.149,47 R$668.248,81 R$1.126.813,91 R$1.620.742,62 R$1.990.841,96 R$2.272.498,24 R$2.535.261,41 R$2.640.008,88 R$2.744.756,34 R$2.849.503,81 R$2.954.251,27 R$3.058.998,74

2.5

2.5.1

MANUTENÇÃO CORRETIVA E 

CALIBRAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS

R$ 126.537,81 4,14%

2.5.2
MANUTENÇÃO 

EXTRAORDINÁRIA
R$ 30.534,96 1,00%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Série1 R$298.149,47 R$370.099,34 R$458.565,10 R$493.928,70 R$370.099,34 R$281.656,28 R$262.763,17 R$104.747,47 R$104.747,47 R$104.747,47 R$104.747,47 R$104.747,47
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MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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