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TERMO ADITIVO n! 05 ao Contrato SC — 111/14, celebrado entre
EXTEATO PUB}ICADO NO DOM o MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da
EM’_,-'Z IOé !ﬁé PAG. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA - SMOBI, ¢ STER ENGENHARIA
179/ - LTDA., em razio da Solicitagdo de Ajuste Contratual n® 004/16,
—/"—f"'é: ; ;'ngRQ'%%Ri&L’f com o objetivo de reprogramar a Planilha Orgamentaria, com
L,/ o acréscimo e decréscimo de quantitativo e acrescer valor ao contrato,
mediante a seguinte forma:

CLAUSULA PRIMEIRA:

Readequam-se as Planilhas Orgamentérias, integrantes do Contrato SC - 111/14, firmado em
26/11/2014, Licitagdo SMOBI-SCO 37/2014 — CC, que tem por objeto a execugdo dos servigos e
obras de ampliagdo e incremento do canal da Av. Herdclito Mourdo de Miranda — 2° Etapa, Bairro
Santa Terezinha, compreendendo: ampliagdo da segdo, de um trecho de 460m (entre estacas 0 a 23)
do canal do cérrego Ressaca (Av. Herdclito Mourdo de Miranda); substituigdo das duas pontes
existentes sobre o canal do corrego Ressaca (Av. Herdclito Mourdo de Miranda), nas intersegbes
com avenidas Presidente Tancredo Neves e Santa Terezinha; melhoria na geometria da confluéncia
do corrego Flor D'Agua (Av. Pres. Tancredo Neves) com o Corrego Ressaca; melhoria na geometria
da confluéncia do corrego da Rua Andorra com o Corrego Ressaca, tendo como referéncia o més de
margo de 2013, para reprograma-las com acréscimo e decréscimos de quantitativos, além de inclusdo
e exclusdo de itens.

CLAUSULA SEGUNDA:
As planilhas anexas, devidamente rubricadas pelas partes e identificadas como pecas do referido
pacto a ele se integram independente de transcrigéo, para todos os efeitos de direito.

CLAUSULA TERCEIRA:

O valor do contrato em epigrafe ¢ acrescido no montante de R$1.771.436,31 (um milhio,
setecentos e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos)
correspondente a 7,60% do valor originalmente contratado.

CLAUSULA QUARTA - COMPLEMENTACAO DA CAUCAO:

Consequentemente, em obediéncia ao disposto no paragrafo 2° do artigo n® 63 do Decreto Municipal
n® 10.710/01, fica complementada a caugdo a execugdo do contrato, no valor de R$ 442.859,10
(quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), conforme
guia de depésito n® 91 A 161 2 Q <{ , emitida pela Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura. i

CLAUSULA QUINTA:

Fica incluida ao Contrato SC-111/14, a classificagiio orcamentdria n®
2700.0172.17.512.243.1.203.0001.449051.04.04.00 — SICOM 177, da Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura — SMOBI.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o
contrato base, ora aditado e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes ¢ ajustadas, as partes contratantes, ja
qualificadas no contrato original, assinam por seus representantes ao final nomeados, o presente
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instrumento, digitado em cinco vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de
direito.

Belo Horizonte, 30 de maio de 2016.
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