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PROCESSO n® 01-105. ‘*65/14 -42
TERMO ADITIVO n® 03 ao Contrato SC-111/14, que
entre si fazem o MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA- ***37 ...SMOBI e STER
ENGENHARIA LTDA, em razio da Solicitagdo de
Aditivo de Valor/ Ajuste Contratual n°® 03, com o objetivo
de readequar a planilha or¢amentaria, para reprograma-la
] com acréscimo e decréscimo de quantitativos, inclusdo e
J LIf ' exclusdo de itens, bem como, acréscimo de valor mediante a
Lﬁ&a’ﬂ; kl/l ﬁL ,:..,,.,} seguinte forma:
CLAUSULA PR‘ EIRA:
Readequam-se as Planilha Orgamentaria, integrantes do Contratoe SC-111/14, firmado em
26/11/2014, Licitagdo SC0O-037/2014- CC, que tem por objeto a execugdo dos servigos e
obras de ampliagdo e incremento do canal da Av. Herdclito Mourdo de Miranda — 2° etapa,
localizada no Bairro Santa Terezinha, tendo como referéncia o més de Margo de 2014, para
reprogramd-las com acréscimos e decréscimo de quantitativos, bem como, a inclusdo e
exclusdo de itens.
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CLAUSULA SEGUNDA:

As Planilhas Contratuais anexas, devidamente rubricadas pelas partes e identificadas como
pecas do referido pacto a ele se integram independentemente de transcri¢@o, para todos os
efeitos de direito.

CLAUSULA TERCEIRA: ,

Em consequéncia da alterag@o da Planilha Contratual, o valor do contrato em referéncia fica
acrescido no valor de R$3.832.267,90 (trés milhdes, oitocentos e trinta e dois mil, duzentos e
sessenta e sete reais e noventa centavos), correspondente a um aumento de 16,45% do valor
originalmente contratado.

CLAUSULA QUARTA - COMPLEMENTACAO DA CAUCAO:
Consequentemente em obediéncia ao disposto no paragrafo 2° do artigo n®. 63 do Decreto
Municipal n? 10. 710/01 fica complementada a caugdo a execugdo do contrato, conforme guia

de dep6sito n® OO , emitida pela Superintendéncia de Desenvolvimento
da Capital - SUDECAP.

CLAUSULA QUINTA:

Fica incluida ao Contrato SC-111/14, a classificagio  or¢amentaria n°
2700.0172.17.512.243.1.203.0001.449051.04 - Fonte de Recursos 04.00 e SICOM 177 da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Contrato SC - 111/14
Licitagdo:SCO 037/2014
P-S-INF-12-1040 Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Diretoria Juridica - DJ-SD
Departamento de Licitagdes — DPLI-SD
Mfa Av. do Contorno, 5.454 — 12 Andar — Bairo dos Funcionarios — 30110-036 Belo Horizonte,
MG
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efeitos de direito.

Contrato SC - 111/14

P-S-INF-12-1040

Mfa

Licitagdo:SCO 037/2014
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| PREFEITURA MUNICIPAL_
&%/ DE BELO HORIZONTEAisima: &

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o contrato base, ora
aditado e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja
qualificadas no contrato original, assinam por seus representantes ao final nomeados, o
presente instrumento, digitado em cinco vias de igual teor e forma, para que produza todos os

Belo Horizonte 26 de fevereiro de 2016_.

Secretirio

unicipal de Obras e Infraestrutura
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Diretora Juridica
Delegagdo —Portaria PGM n® 46/15
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