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EXTRATO PUBLICADO KO Doy | TERMO ADITIVO nf 05 ao Contrato SC — 091/13, celebrado entre
0 o MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da
EMLO.122145 phe, SECRETARIA ~ MUNICIPAL DE  OBRAS E
' INFRAESTRUTURA - SMOBI e¢ CGP CONSULTORIA,
1w - 950 GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA., nos termos da
ASSINATURA/ MATRISULA Solicitagéio de Aditivo de Prazo n® 02 de 15/09/2015, com o objetivo
de prorrogar prazo, mediante a seguinte forma:

CLAUSULA PRIMEIRA:

O prazo de vigéncia do Contrato SC — 091/13, firmado entre as partes em 21/10/2013, Licitagio
SCO 031/2013 CC, que tem por objeto a prestagdo de servigos de consultoria e Apoio Técnico a
Supervisdo de Obras integrantes do Plano de Governo BH- Metas e Resultados para o Programa de

- 1 Mobilidade Urbana, incluindo servigos de consultoria, inclusive revisdo e/ou complementacdo de

projetos e servigos de apoio técnico as equipes da SUDECAP, servigos de apoio juridico aos
Pprocessos expropriatdrios, as remogdes e realocacdes das Jamilias atingidas pela obra, servigos de
topografia com fornecimento de equipamentos e pessoal técnico qualificado e servigos de
monitoramento ambiental das obras, com elaboragdo de parecer técnico ambiental, fica prorrogado
por mais 150 (cento e cinquenta) dias corridos, com término no dia 06/05/2016.

CLAUSULA SEGUNDA - PRORROGACAO DA CAUCAO:
Consequentemente, em obediéncia ao disposto no paragrafo 22 do artigo 63, do Decreto Municipal n*
10.710/01, fica (?rorrogada a caugdo a execugdo do contrato, conforme guia de depésito

n°_JQOLO0O \Y3/03 , emitida pela Geréncia de Execugdio Financeira da Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o
contrato base ora aditado, e seus aditamentos anteriores,

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, j4 qualificadas
1o contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 5 (cinco)
vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 04 de novembro de 2015.

Loe 0025
osué Costa Valadio
Secretario MAnicipal de Obras e Infraestrutura
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