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OCESSO nt 01.054.748-13-38
TERMO ADITIVO nt 07 ao Contrato SC-091/13, celebrado
- entre o MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, por meio

&%/ DE BELO HORIZONTE P%/ ASSINATURA] MATRICOLA _

buradoeria .o da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
I~ . INFRAESTRUTURA - SMOBI ¢ CGP CONSULTORIA,
o g— GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA., em
Moo obe, : - razéo da Solicitagio de Ajuste Contratual e de Aditivo de
_ 42 34/05 /2016 Valor n? 05/2015, com o objetivo de reprogramar a Planilha
U ueny i (3‘49‘40-6 Orgamentéria, com acréscimo de quantitativos, e acrescer
valor ao contrato, mediante a seguinte forma:
CLAUSULA PRIMEIRA:

Readequa-se a Planilha Orgamentéria, integrante do Contrato SC-091/13, firmado em 21/10/13,
decorrente da Licitagio SCO 031/2013, que tem por objeto a prestagio de Servigos de
Consultoria e Apoio Técnico a Supervisdo das Obras Integrantes do Plano de Governo BH —
Metas e Resultados para a drea de resultado Cidade com Mobilidade, sob a responsabilidade da
Sudecap, incluindo revisdo, adequagdio e/ou complementagdo de projetos; servigos de apoio
técnico as equipes da Sudecap; servigos de apoio juridico aos processos expropriatorios, as
remogBes e realocagBes das familias atingidas pela obra; servicos de topografia com
fornecimento de equipamentos e pessoal técnico qualificado; servigos de monitoramento
ambiental das obras, com elaboragdo de parecer técnico ambiental.

CLAUSULA SEGUNDA:
As planilhas anexas, devidamente rubricadas pelas partes e identificadas como pegas do referido
pacto a ele se integram independente de transcrigfio, para todos os efeitos de direito.

CLAUSULA TERCEIRA:

O valor do contrato em epigrafe € acrescido no montante de R$1.048.402,71 (um milhio,
quarento e oito mim, quatrocentos e dois reais e setenta e um centavos) correspondente ao
aumento de 19,83% do valor originalmente contratado.

CLAUSULA QUARTA - COMPLEMENTACAO DA CAUCAO:
Consequentemente, em obediéncia ao disposto no paragrafo 22 do artigo n® 63 do Decreto

Municipal n® 10.710/01, fica complementada a caug#o & execugdo do contrato, conforme guia de
depésito n® OO 193 E: )& , emitida pela Geréncia de Execugdo Financeira da

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

CLAUSULA QUINTA:
Fica incluida ao Contrato SC-091/13, a classificagio orcamentaria  n°
2700.0172.15.451.062.1.230.0001.449051.08.04.00 — SICOM: 100 da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura — SMOBI. S

MBR
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4.1 PREFEITURA MUNICIPAL SUDECAP

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o contrato
base, ora aditado e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, jé qualificadas no
contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em cinco
vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.
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