/304 XS

EXTRATO PUBLICADO No DOM; D50

49 g p
% BMIZ [ ZZ [ LT PAG,
PREFETURA MUNICIPAL ; |
&2 DE BELO HORIZONTE Jio - 958/

// ASSINATURA | MATRICULA

PROCESSO n® 01-054.748-13-38

TERMO ADITIVO n® 03 ao Contrato SC-091/13, vigente entre o
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

164 INFRAESTRUTURA - SMOBI ¢ CGP CONSULTORIA,
e o v ] GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA., em razio da
! U7 / [ _/ L i IN ~ Solicitagdo n® 01/14, com o objetivo de prorrogar o prazo contratual
| dmutou 54340 & mediante a seguinte forma:
CLAUSULA PRIMEIRA:

O prazo de vigéncia do Contrato SC-091/13, firmado entre as partes em 21/10/13, Licitacio SCO-
031/2013-CC, que tem por objeto a prestagdo de servigos de comsultoria e Apoio a Supervisdo de
Obras, integrantes do Plano de Governo BH — Metas e Resultados para o Programa de Mobilidade
Urbana, incluindo servicos de consultoria, inclusive revisdo e/ou complementagdo de projetos e
servicos de apoio técnico as equipes da SUDECAP, servigos de apoio juridico aos processos
expropriatorios, as remocgdes e realocacdes das familias atingidas pela obra, servicos de topografia
com fornecimento de equipamentos e pessoal técnico qualificado e servicos de monitoramento
ambiental das obras, com elaboragdo de parecer técnico ambiental, fica prorrogado por mais 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, com término para o dia 07/12/2015.

CLAUSULA SEGUNDA - PRORROGACAO DA CAUCAO:

Consequentemente, em obediéncia ao disposto no paragrafo 2° do artigo n® 63, do Decreto Municipal
n® 10.710/01, fica prorrogada a caugio a execucdo do contrato, conforme guia de deposito n*-2oiveo3,
emitida pela Geréncia de Execugio Financeira da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o contrato base,
ora aditado, ¢ scus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes ¢ ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no
contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em cinco vias de
igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direity.

Belo Horizonte, 02/de Outubro de 2014.

José Laurd Nogueira Terror
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
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