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. 51 PREFEITURA MUNICIPAL
=2/ DE BELO HORIZONTE SUDECAP

PROCESSO: 01.107.660.13.88

Licitagdo: SDP SCO-051/13

APOSTILA n° 03 ao contrato - SC-090/13 - firmado entre: SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI e CARLA MARIA
VASCONCELLOS COUTO MIRANDA, com o objetivo de aplicar o fator de

reajustamento ao TERMO ADITIVO n°.01, nos termos da CLAUSULA DECIMA
QUARTA.

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica definido o montante de R$54.124 50(CINQUENTA E QUATRO MIL CENTO E
VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), calculado pelo indice 0,144332 , referente ao
reajustamento ao Contrato - SC-090/13 |, firmado em 09/10/2013 | cujo objeto &€ CONSULTORIA
ESPECIALIZADA EM GESTAO SOCIOAMBIENTAL - PROGRAMA DRENURBS.

CLAUSULA SEGUNDA: A formalizagao do reajustamento, ora efetuada ao termo aditivo em epigrafe, ocorre nos
termos da planilha intitulada CALCULO DO INDICE DE REAJUSTAMENTO.

CLAUSULA TERCEIRA: Ficam convalidadas e ratificadas, para todos os fins e propésitos, as despesas de
reajuste executadas a partir de 02/12/2016.

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2017.

ﬁ]psué Costa Valadéo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRULTURA - SMOBI
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OBRAS DE EDIFICACAQ
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lo: | nov/12 | VENCIMENTO: nov/16|
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PREFEITURA. MUNICIPAL Secomt-3b ,
DE BELO HORIZONTE / SUDECAP

Processo n? 01.107.660/13-88 SR

N ;‘." o .. TERMO ADITIVO n® 1 ao Contrato SC — 90/13, celebrado
PROIUPAR S s 30 SULMNGVUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da SECRATARIA
BRE R, e e MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA — SMOBI e
e, | (D4 e g MARIA VASCONCELLOS COUTO MIRANDA, com o objetivo

tnw_0G D)

o\ (['1.-— e renovar contrato de prestacdo de servigo de consultoria e suprimir
' item, sob as cldusulas e condicdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA:

O presente Termo Aditivo tem como objeto a renovagdo do contrato SC — 90/13, por 25 (vinte e
cinco meses).

O contrato ora aditado foi firmado em 9/10/2013 (Licitacdo SPD SCO n? 051/23), com Ordem de
Servico em 2/12/13 e tem como objeto a prestacdo de servicos de consultoria especializada em
gestdo socioambiental no ambito do Programa de Recuperagdo Ambiental de Belo Horizonte —
DRENURBS Suplementar a 1.2 Etapa.

Com o processamento do presente Termo Aditivo, o término do contrato se dara no dia 31 de
dezembro de 2018.

CLAUSULA SEGUNDA:

A prorrogacdo do contrato SC — 90/13 ocorrera com a supressao de itens relativos as despesas
reembolsaveis.

CLAUSULA TERCEIRA:

Serd mantido, tdo somente, o item relativo a despesas com pessoal — consultor especial, cujo
desembolso mensal, por parte do Municipio de Belo Horizonte, a titulo de contrapartida para a
contratada, serd de R$15.000,00 (quinze mil reais), correspondente a R$375.000,00 (trezentos e
setenta e cinco mil reais) para a prorrogacdo de 25 (vinte e cinco) meses, a precos iniciais de
novembro de 2012, originalmente contratados.

CLAUSULA QUARTA:
A presente renovacgdo ocorre por vontade das partes nos termos e justificativa emitida pela
Coordenagdo Executiva da Unidade Executora do Programa DRENURBS Suplementar a 12 Etapa, na
Solicitacdo do Termo Aditivo n? 1, por meio do Oficio UEP-DRENURBS-SP/DJ — 046/2016 de
18/10/2016.

Ressalvado o disposto neste instrumento, fica mantido e ratificado o contrato
base ora aditado.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas
no contrato original, assinam, por seus repp€sdntafites, o presente instrumento, digitado em 5
(cinco) vias de igual teor e forma, para que pfoduza foqos os efeitos de direito.
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Belo Horizonte, 2 e dezembro de 2016.
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