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Poder Executivo

AA-Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SUDECAP

EXTRATOS

EXTRATO DO TERMO ADITIVO n.° 01 ao CONTRATO DJ 006/2021 - SP 004/2020 RDC
Processo: 01-070.419/20-36

1J: 01.2021.2702.0002

Contratante: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL — SUDECAP.
Contratada: MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

Objeto: Execugdo das obras e servigos de reforma do Ginasio Frei Luiz.

Objetivo: Readequa-se a Planilha Contratual, integrante do Contrato DJ 006/2021, para reprograma-la com acréscimo de
quantitativo, perfazendo o montante de R$ 84.872,25 (oitenta e quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte e cinco
centavos), a precos de MAI0O/2020, correspondente a 31,60% do valor do inicial Contrato.

As despesas decorrentes deste aditamento correrio a conta de recursos orgamentarios da SUPERINTENDENCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CACPITAL - SUDECAP, conforme rubrica n°®
2702.0500.04.122.233.1.219.0002.449051.18.00.00 SICOM 100.

Data de assinatura: 06.07.2021

Registro na SUDECAP: 08.07.2021 - Livro: 02 - Folha: 58.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO n.° 02 ao CONTRATO DJ 006/2021 - SP 004/2020 RDC
Processo: 01-070.419/20-36

1J: 01.2021.2702.0002

Contratante: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL — SUDECAP.
Contratada: MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

Objeto: Execugdo das obras e servigos de reforma do Ginasio Frei Luiz.

Objetivo: O prazo de vigéncia do Contrato DJ 006/2021, fica prorrogado pelo prazo de 60 dias, passando seu término do dia
17/09/2021 para 16/11/2021.

O prazo de execucdo do Contrato DJ 006/2021, fica prorrogado pelo prazo de 60 dias, passando seu término do dia
05/06/2021 para 04/08/2021.

Data de assinatura: 06.07.2021

Registro na SUDECAP: 08.07.2021 - Livro: 02 - Folha: 59.
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