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/5}775{) D952-1 | TERMO ADITIVO N° 02 ao CONTRATO DJ 006/2021 que
AT _'{j__ ! entre si fazem a SUPERINTENDENCIA DE

DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP e MCM
_ EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, nos termos da Solicitagéo
de aditivo de prazo n° 02, datada de 25/05/2021, com o objetivo
Ede prorrogar o prazo de vigéncia e de execugdo, mediante a
51—-—-—* segumte forma:

CLAUSULA PRIMEIRA - PRORROGAQ»&O DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo de vigéncia do Contrato DJ 006/2021, oriundo da licitagdo SP 004/2020 — RDC
tendo por objeto execugdo das obras e servicos de Reforma do Ginasio Frei Luiz, fica

prorrogado pelo prazo de 60 dias, passando seu término do dia 17/09/2021 para 16/11/2021.

CLAUSULA SEGUNDA - PRORROGAGCAO DO PRAZO DE EXECUCAO DO CONTRATO
O prazo de execugdo do Contrato DJ 006/2021, fica prorrogado pelo prazo de 60 dias,
passando seu termino do dia 05/06/2021 para 04/08/2021.

CLAUSULA TERCEIRA — ANEXOS
O Cronograma Fisico-Financeiro (fls. 628) integra este instrumento para todos os efeitos
de direito.

CLAUSULA QUARTA- PRORROGAGAO DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO:

Em observancia ao disposto no artigo 56, §2° da Lei n° 8.666/1993, c/c artigo 63, §2°, do
Decreto Municipal n"10.710/01, a contratada prorroga a garantia de execugdo do contrato,
com vigéncia, no minimo superior a 180 dias do termo final do contrato indicado na Clausula
Primeira deste instrumento, conforme guia de recolhimenfo de garantia

2091 12180 002 0F /0L, emitida pela SUDECAP. [ o5
o~ \‘ "\ \
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Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato
base, ora aditado.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no Contrato
original, assinam, por seus representantes ao final nomeados, o presente instrumento

digitado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito

Belo Horizonte, (Jb de Ju | \[’\() de 2021.

‘.- ¥ - \\,_,
Henrique de Castilho Ma%u%e/sb}dQSousa
Superintendente da SUDECAP

M ngEIRELI EPP
E} (,{,uo

CT/SUDECAP

:nnN2453-9 OP

Tepartamento

Visto:
Diretor Juridico da SUDECAP
O
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Belo Horizonte, 08 de junho de 2021.

PARECER JURIDICO DPCT-SD N° 93/2021

Processo: 01-070.419/20-36

Referéncia: Solicitagao n° 2 de 25/05/2021

Contrato: DJ 006/2021 — Licitagdo SP 004-2020 - RDC

Contratada: MCM EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP

Objeto: Execugédo das obras e servigos de reforma do Ginasio Frei Luiz

Ementa: Celebragciao de Termo Aditivo — Prorrogagao
de prazo — Fundamentagéo — art. 57, §1°, incisos |, Il e
|V da Lei n°® 8.666/93 — Possibilidade.

| - RELATORIO
Trata-se de Solicitagio de Aditivo de Prorrogagdo de Prazo n° 2, datada de

25/05/2021, subscrita pelo fiscal do contrato e aprovada pelo Diretor de Manutengao e pelo
Superintendente da SUDECAP que, no ambito de suas competéncias, solicitam a prorrogagao
dos prazos de vigéncia e de execugdo do Contrato DJ 006/2021, por mais 60 dias.

Nesse contexto o prazo de vigéncia passara o seu término de 17/09/2021 para
16/11/2021, enquanto o término do prazo de execugdo passara do dia 05/06/2021 para
04/08/2021.

O expediente em analise encontra-se instruido com os seguintes documentos:
l)Solicitagdo de Aditivo de Prazo N° 02 de 25/05/2021 (fls. 623/624);
I)Justificativa para a prorrogagéo de prazo (fls. 625/626);

lll)Carta da empresa requerendo a prorrogacao (fls. 627),

IV)Cronograma Fisico-Financeiro (fls. 628);

V)ART da Fiscal do Contrato e ART do engenheiro da empresa (fls. 629/631),
Vh)Informagoes Cadastrais do Contrato (fls. 632/634),

VII)SUCAF (fls. 635). E\F -
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A |justificativa explicitada pelo Fiscal do Contrato, através do oficio GERMANO-
SD/DJUR-SD-Oficio:009/2021" aduz, em sintese, que a prorrogacao de prazo € necessaria pois:

[...] Situa-se que, ao iniciar a execugdo dos servigos, observou-se que
havia ocorrida a agdo de vandalismo, apés a licitagdo do contrato, aumentando
servigos, tais como: rede elétrica que foi furtada, assentamento de azulejos e pisos dos
vestiarios que foram incendiados. Também algumas esquadrias metalicas foram
retiradas. Esta situagdo ampliou as atividades da obra a serem realizadas.

Assim sendo, tendo em vista o interesse da Administrag&o em finalizar o
objeto contratual, e ainda, considerando que a empresa (i) vem prestando
satisfatoriamente os servigos, (i) manifestou interesse quanto a prorrogacdo do
contrato (documento anexo); e (ii)mantém as condigdes de habilitagdo, exigidos na
licitagéo, o presente aditivo de prorrogagéo dos prazos de vigéncia e execugao de 60
(sessenta) dias consecutivos & urgente e inadiavel vidando ao atendimento das
necessidades do Municipio. (Grifo Nosso)

Destaca-se que no processo em debate ha uma reprogramacao de planilha, com
acréscimo de quantitativo e valor correspondente a 31,60 % do valor inicial do contrato
alicercado no oficio GERMANO-SD/DJUR-SD-Oficio 006/2021 (fls.602/603) por fatos

ocorridos _antes da emissio da Ordem de servico. tais como: a) depredagao causada por

acoes de vandalismo na edificagdo e adjacéncias, b) furto de instalagGes elétricas e hidraulicas
da unidade e c) incéndio em parte da edificacgo.?

E o relatério.

Il —- FUNDAMENTACAO

Registra-se, preliminarmente, que ndo cabe aos Pareceristas que este subscrevem

imiscuirem-se no mérito das justificativas, declaragées, calculos, cronogramas fisico-financeiros,
planilhas que instruem o presente expediente e tampouco da avaliagdo de conveniéncia e
oportunidade da alteragéo contratual pretendida, todos relacionado a areas técnicas especificas,
€ que sao de competéncia e responsabilidade do(s) drgéo(s) responsavel (is) pela fiscalizagao
do contrato e/ou do érgdo solicitante, detentor(es) de conhecimentos técnicos especializados
para tanto, competindo aos Pareceristas / Diretoria Juridica da SUDECAP a orientagao,
contemplando tado somente o exame prévio dos aspectos juridicos formais do expediente sobre a
possibilidade legal / juridica acerca do aditamento solicitado. A orientagdo juridica aqui
esposada é alicergada em documentos e manifestacbes exaradas por agentes publicos as quais
se presumem verdadeiras. Em virtude da “Teoria dos Motivos Determinantes” os atos
administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos oﬁa[beitos,

lors

' Documento assinado pelo Engenheiro Humberto Corréa Soares (Geréncia Regional de Manutengao Noroeste) e por Renata de
Cassia Mascarenhas (Gerente SD- Germano-SD).

? Desta feita, ndo é compativel a informagao do fiscal (f.625) de que o contrato vigente possui saldo remanescente no sendo gerada
nenhuma despesa complementar ao Municipio. Solicitagéo de Ajuste Contratual com ou sem valor n° 1, datada de 13/04/2021.
Parecer juridico DPCT-SD n°83/2021.
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juridicos, de sorte que a legalidade da alteragdo contratual estd necessariamente vinculada a
existéncia dos fatos descritos na solicitagio de aditamento.

Os prazos previstos nos instrumentos contratuais devem ser fielmente cumpridos
pelas partes, ante o principio da obrigatoriedade das convengdes, a indisponibilidade dos
interesses atribuidos ao Estado e a isonomia. Nesse contexto, destaca-se que o ato convocatério
define os prazos, de modo a garantir que todas as licitantes competidoras tenham acesso prévio

a essa informagao, uma vez que tal fator pode ser definitivo para a participagao no certame.?

Todavia, a Lei de Licitagbes e Contratos, Lei n° 8.666/1993, prevé, no §1° do artigo
57, hipéteses de eventos supervenientes que ensejam a prorrogacao do prazo contratual. Ha
duas categorias de causas autorizadoras de prorrogagdo: eventos provocados pela
Administracéo e causas de forga maior ou caso fortuito.

Art. 57 [...]

§ 1° - Os prazos de inicio de etapas de execugéo, de conclusdo e de entrega
admitem prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a
manutengao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

| - alteracdo do projeto ou especificacdes, pela Administracéo;

Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condicées de execucéo do contrato:

Il - interrupcéo da execugao do contrato ou diminuigéo do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse da Administragao;

IV - aumento das guantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administragio em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

VI - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administragdo, inclusive
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamento na execucdo do contrato, sem prejuizo das sangdes legais
aplicaveis aos responsaveis.

Salienta-se que “inexiste margem de discricionariedade para a Administragdo negar a
prorrogacdo, nos casos previstos no art. 57, §1°. Trata-se de atividade vinculada, cujos
pressupostos estdo arrolados no texto legal”, nos termos do exposto por Marcal Justen Filho*.
Portanto, uma vez enquadrada a situagdo fatica & hipétese legal, ndo resta outra opgao a
Administragdo Publica que ndo a de prorrogar o ajuste contratual.

Ainda sobre o aditamento de prazo dos contratos administrativos, cumpre transcrever

o seguinte posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, exarado jno |

Vol
® FILHO, Margal Justen. Comentarios a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos — Lei 8.666/1993; Revista dos Tribunais: 17°
Edigdo — 2016, pag. 1122.

* Comentarios a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos. 162 ed. ver., atual, e ampl. Sdo Paulo: Editora Revista dos Tribunais,

2014, p. 961.
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Processo Administrativo n. 682.700, Rel. Conselheiro Anténio Carlos Andrada, Sessido do dia
23/10/2007, no qual s&o apontadas formalidades necessarias ao processo de prorrogagao

contratual:

[..] somente em situagbes excepcionais e ocorrendo uma das hipdteses
elencadas no § 1° do artigo 57 da Lei n. 8.666/93, os contratos celebrados com a
Administragdo Publica poderao ter seus prazos alterados. Diz, ainda o referido
dispositivo “que o motivo deve ser devidamente autuado em processo”. Ja o § 2°
do mesmo artigo diz que “toda prorrogacio de prazo devera ser justificada
por escrito e previamente autorizada pela_autoridade competente para
celebrar o contrato. Trata-se, pois, de formalidades imprescindiveis e
obrigatérias para o aditamento contratual, ndo podendo a Administragédo publica
se abster de pratica-las, quando da aditivagdo dos contratos [...]. (Destacou-se)

Ressalte-se ainda as formalidades impostas pela Sumula n°. 67 da Corregedoria-
Geral do Municipio®, o que inclui a certificacdo pelo fiscal acerca da capacidade técnica da
contratada e da manutencéo das condigées de habilitaggo.

No caso em andlise, a area técnica salienta que acdes de vandalismo acarretaram
acréscimo nos servigos, o que faz com que a situacao fatica em analise enquadre na hipétese
elencada nos itens |, Il e IV do § 1° do supracitado art. 57, nao podendo a Administragdo deixar
de prorrogar o contrato.

Destaca-se que foram respeitados os supracitados requisitos para a contratagao:
autorizacao e justificativa expressas (fls. 623/626), atestado de capacidade da contratada e
manutengéo das condi¢des de habilitagdo emitido pela fiscal (fls. 635).

Il — CONCLUSAO
Apos verificagdo da legalidade dos motivos que justificam a Solicitagao de %d

2

® SUMULA 67

DA PRORROGAGAQ DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DO MUIIPIO DE BELO HORIZONTE

A eventual prorrogagio de prazo em contratos administrativos no ambito da Administraggo Direta e Indireta do Municipio de Belo
Horizonte, desde que prevista no edital e no contrato, podera ocorrer, por meio da celebragio de termo aditivo, apés ato da
autoridade competente, nos termos dessa stumula.

O ato da autoridade competente que justifica a intengdo de prorrogar devera conter, no minimo, os motivos que justifiquem a
necessidade da prorrogagao, a demonstragio da conveniéncia e oportunidade da prorrogagdo, a comprovagio da qualidade da
atuacdo da contratada, a indicagdo da existéncia de dotag@o orgamentaria, bem como informacdes que comprovem a manutengio
das condigdes de habilitagio e idoneidade da contratada.

O parecer juridico, necessario a celebragéo do termo aditivo com vistas a prorrogacao, devera afirmar a presenga ou nio das
condicBes acima, sem prejuizo de outros aspectos legais.

Os 6rgaos e entidades da Administragio Direta e Indireta do Municipio de Belo Horizonte deverdo adotar medidas que assegurem a
constante fiscalizagdo e acompanhamento dos contratos administrativos de modo a subsidiar de informagées a autoridade
competente pela decis&o relativa a prorrogagéo.

A autoridade competente devera assegurar que o exame e as eventuais providéncias necessarias a prorrogagdo dos instrumentos
contratuais se iniciem com o prazo de 06 a 03 meses antes do t&rminc da vigéncia do contrato, a depender da complexidade da
contratagao, ficando vedada a prorrogagao de prazo de contrato administrativo cuja vigéncia ja tenha expirado.

Fundamentagao:

Art. 57 § 2° da Lei n.® 8.666/93;

Art. 36 do Decreto Municipal n.° 10.710/01.
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Prorrogagao de Prazo Contratual n® 2, datada de 25/05/2021, ora em analise e por estar o
expediente instruido, com aprovagdo dos Departamentos competentes, opinamos pela
possibilidade de celebragao do instrumento pretendido, razao pelo qual aprovamos, nos termos
do art. 38, paragrafo Unico, da Lei n® 8.666/1993, a minuta do Termo Aditivo n° 02 ao Contrato

DJ 006/2021 para prorrogagao do prazo contratual.

E o parecer.

/ L ine A, Boiicls LI

I

De acordo; M /

Geréncia De Controle de Contratagées
SD02759-7 GECCO-SD

& )

Chefe de WPCT-SD

Aprovo:

Diretor Juridico — DJUR-SD
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