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Poder Executivo


AA-Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SUDECAP

EXTRATOS

 

EXTRATO DO TERMO ADITIVO n.º 01 ao CONTRATO DJ 006/2021 - SP 004/2020 RDC

Processo: 01-070.419/20-36

IJ: 01.2021.2702.0002

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL – SUDECAP.

Contratada: MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

Objeto: Execução das obras e serviços de reforma do Ginásio Frei Luiz.

Objetivo: Readequa-se a Planilha Contratual, integrante do Contrato DJ 006/2021, para reprogramá-la com acréscimo de
quantitativo, perfazendo o montante de R$ 84.872,25 (oitenta e quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte e cinco
centavos), a preços de MAIO/2020, correspondente a 31,60% do valor do inicial Contrato.

As despesas decorrentes deste aditamento correrão à conta de recursos orçamentários da SUPERINTENDÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CACPITAL - SUDECAP, conforme rubrica nº
2702.0500.04.122.233.1.219.0002.449051.18.00.00 SICOM 100.

Data de assinatura: 06.07.2021

Registro na SUDECAP: 08.07.2021 - Livro: 02 - Folha: 58.

 

EXTRATO DO TERMO ADITIVO n.º 02 ao CONTRATO DJ 006/2021 - SP 004/2020 RDC

Processo: 01-070.419/20-36

IJ: 01.2021.2702.0002

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL – SUDECAP.

Contratada: MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

Objeto: Execução das obras e serviços de reforma do Ginásio Frei Luiz.

Objetivo: O prazo de vigência do Contrato DJ 006/2021, fica prorrogado pelo prazo de 60 dias, passando seu término do dia
17/09/2021 para 16/11/2021.

O prazo de execução do Contrato DJ 006/2021, fica prorrogado pelo prazo de 60 dias, passando seu término do dia
05/06/2021 para 04/08/2021.

Data de assinatura: 06.07.2021

Registro na SUDECAP: 08.07.2021 - Livro: 02 - Folha: 59.


