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PROCESSO N°. 01-092.914/20-79

0 60 1J N.° 01.2021.2702.0010
- | Yuroma TERMO ADITIVO N.° 01 ao CONTRATO DJ 030/2021,
..x-</ 0 7/90-2] Mg que entre si fazem a SUPERINTENDENCIA DE

DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP e
CONEST ENGENHARIA LTDA., tendo por objeto a
_ reprogramacao da planilha contratual com acréscimo
Q ) I

V’;L O %20& de quantitativos, em razdo da Solicitagdo de Aditivo de
Valor n°. 01, datada de 11 de junho de 2021 (fls.

Jomb -~ 09524
//m . 298/299 e 302/331), mediante as clausulas a seguir.

CLAUSULA PRIMEIRA — REPROGRAMAGAO DA PLANILHA CONTRATUAL

Readequa-se a Planilha Contratual, integrante do Contrato DJ 030/2021, que tem por
objeto a execugéo dos servigos comuns de engenharia para contencdo de encosta em
gabido e solo grampeado para restabelecimento do macigo do talude localizado na Av.
Basilio da Gama, com o fornecimento de materiais, insumos e méo de obra, para
reprograma-la com aumento de quantitativos, importando incremento de R$ 180.658,94
(cento e oitenta mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos),

correspondente a 15,91% do valor inicial do contrato, a pregos de junho de 2020.

CLAUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O AJUSTE

As planilhas contratuais de fls. 308 e 312/315 e o Cronograma Fisico-Financeiro de fl.

311, integram este instrumento para todos os efeitos de direito.

CLAUSULA TERCEIRA — DOTAGAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes deste aditamento correrdo a conta de recursos orgamentarios
da Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, conforme rubrica n°.
2702.0600.15.451.233.1.396.0001, natureza de despesa 449051-09, fonte de recurso

00.00 e SICOM ‘177.ELM1 s *'4--;;1-;'._.
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CLAUSULA QUARTA — COMPLEMENTAGAO DA GARANTIA

Em virtude das alteragdes decorrentes deste aditivo e em observancia ao disposto no
art. 56, § 2° da Lei n.° 8.666, de 1993, e no art. 63 do Decreto Municipal n.° 10.710, de
2001, a garantia contratual é adequada ao valor do contrato e acrescida em R$ 9.032,94
(nove mil e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos), conforme guia n.°
J091/4180 000 10 pR , emitida pela Superintendéncia de
Desenvolvimento da Capital - SUDECAP.

Ressalvado o disposto neste instrumento, fica mantido e ratificado o
contrato base ora aditado.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja
qualificadas no contrato original, assinam, por seus representantes, o presente
instrumento, digitado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os
efeitos de direito.

Belo Horizonte, 24 de J Ul L\c de 2021.

=

?{ Henrique de Castilho Marques de Sousa
; Superintendente da SUDECAP
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COMPROVANTE DE ALTERAGAO DE VALOR DA GARANTIA

01 -DADOS DO RECOLHIMENTO

ENTIDADE CONTABIL
218 - SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

UNIDADE ORGAMENTARIA
2702 - SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

CONTRATADO
113151 - CONEST ENGENHARIA LTDA.

ANO / NUMERO DA GUIA / SEQUENCIA |MODALIDADE DA GARANTIA
2021/218000010/ 02 SEGURO GARANTIA

NUMERO

(306920219807750486735000

NUMERO DOCUMENTO ALTERAGAQ
0306920219907750486795000

VALOR DA ALTERAGAC| VALOR POR EXTENSO VALOR TOTAL DA GARANTIA
9.032,94| NOVE MIL, TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS £65.801,19

GARANTIA EMITIDA POR VENCIMENTO

POTTENCIAL SEGURADORA S A. 01/07/2022

N° PROC. DE RECOLHIMENTO MODALIDADE DE LICITAGAQ N? DA LICITAGAO / ANO / UNIDADE

01.016158.21-90 PREGAO 492020/ 2702

02 - TIPO DE ALTERAGAO

ACRESCIMO VALOR

03 - OBJETIVO

Garantir o 1° Termo aditivo do contrato DJ-030/21.

04 - OBSERVAGOES

05 - EMISSAO
DATA BMINOME
220712021 5D002725 - FERNANDA SATIRO DE SOUZA LIMA

1100 - SERVIGOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

06 - RECEBIMENTO (DIRETORIA CENTRAL DE ADMINISTRAGAO FINANCEIRA OU ORGAO COMPETENTE DA ENTIDADE)

DATA ASSINATURA /BM
22/0712021 SD002725 - FERNANDA SATIRO DE SOUZA LIMA

1*VIA - FORNECEDOR /2* VIA - DIRETORIA CENTRAL DE ADMINISTRAGAOQ FINANCEIRA /3* VIA - PROCESSO DE GARANTIA
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PARECER JURIDICO DPCT-SD N.° 129/2021

Belo Horizonte, 19 de julho de 2021

Processo n.%: 01-092.914/20-79

Referéncia: Solicitagio de aditivo de prazo n.° 02, datada de 11 de julho de 2021

Contrato: DJ 030/2021

Contratado: Conest Engenharia Ltda.

Objeto: Servicos comuns de engenharia para contengdo de encosta em gabido e solo
grampeado para restabelecimento do macigo do talude localizado na Av. Basilio da Gama,

com o fornecimento de materiais, insumos e mao de obra.

| - RELATORIO

1. Foi encaminhada a este Departamento de Contratagdes a Solicitagao de Aditivo
de Prazo n.° 02, datada de 11 de julho de 2021, subscrita pelo fiscal do contrato, Sr. Alann
Wolffang Fernandes de Sousa, pela Gerente Regional de Manutencio Norte, Sra. Priscila
Madureira Nascimento, pelo Diretor de Manutengao, Sr. Mauro Licio Ribeiro da Silva, e
aprovada pelo Superintendente da SUDECAP, Henrique de Castilho Marques de Sousa, para
prorrogacao dos prazos de vigéncia e execugdo do contrato DJ 030/2021, justificada da
seguinte forma pelo Oficio GERMAN/DJUR-SD n°. 007/2021:

[...] Durante a execugéo do contrato a Fiscalizagdo identificou a necessidade de
adaptagdes na planilha para refletir a realidade da demanda da Administragao,
possibilitar o adequado cumprimento da finalidade do objeto do Contrato e o
atendimento ao interesse plblico fundamental.

Apos o inicio dos servigos que configuram o objeto desse contrato, notamos a
necessidade de alteragéo do projeto executivo inicial, de forma a contemplar uma
maior area nas proximidades do canal, garantindo maior estabilidade e seguranca
a populagéo do entorno. Tendo em vista que o quantitativo previsto ndo sera
suficiente para comportar as alteragées de projeto, sera necessario 0 aumento do
quantitativo de alguns itens, tais como: 05.11.01 — Manta Geotextil e 05.23.04 —
Concreto Projetado. Tanto esses itens, quanto os demais, serdo de grande
importancia técnica para a conclusdo da obra.

pelo §1° do artigo 65 e ndo transfigura o objeto originalmente contrata 0,

Informamos que o presente aditivo respeita o limite de aumento de valor imposto \
permanecendo-o em natureza e dimensiﬂw compativel com a qualificacag; CP/
\
o

técnica exigida no momento da licitagao.
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Solicitamos, ainda, a alteracao dos prazos de execugao e vigéncia contratual por
mais 60 (trinta) dias, tendo em vista o impacto gerado pela adequagao do projeto
inicial e da planilha contratual, sendo necessario a prorrogagao do cronograma
fisico-financeiro do contrato, conforme documento anexo.

Por fim, informamos que a contratada concorda com a presente alteracao
contratual (carta anexo), mantém as condi¢gbes de habilitacdo e idoneidade
(Relatério SUCAF anexo) e vem prestando satisfatoriamente os servigos de
acordo com a finalidade do contrato. [...]

2 Interessa para a presente analise a instrugdo do expediente contendo os
seguintes documentos juntados as fls. 298/331 do processo 01-092.914/20-79: (i) Solicitagao
de ajuste contratual; (ii) Solicitagdo de aditivo de prazo; (iii) Oficio GERMAN/DJUR-SD n°.
007/2021; (iv) Relatério de Informagées Cadastrais; (v) Relatério de Impacto de Pré-aditivo;
(vi) Carta de anuéncia da contratada; (vii) Cronograma fisico-financeiro e planilha contratual
reprogramada denominada “Pré Aditivo” contendo justificativas especificas, a despeito de
genéricas; (viii) Copia dos projetos de Engenharia alterados; (ix) ART’s de fiscalizagao,
execucao e elaboragdo de projetos quitadas e registradas em nome dos seguintes
profissionais: Alann Wolffang Fernandes de Sousa, Rodrigo Otavio Ceolin Silva, Milton Silva e
Daniel Garcia Toscano Barreto; (x) Declaragao de Disponibilidade Financeira e Orgamentaria;
(xi) Oficio CCG/SMOBI n°. 096/2021; (xii) SUCAF.

3. Apods recebido o expediente, identificou-se auséncia de prévia assinatura dos
projetos executivos anexados ao expediente e a necessidade de encaminhamento de ART
em nome do Sr. Ramon C. E. do Nascimento, cujo nome constou expressamente na copia do
projeto de engenharia anexado.

4. Posteriormente, contudo, foi informado pela Sra. Camilla Andrade Naime que o Sr.
Ramon C. E. do Nascimento ndo era responsavel técnico pela elaboragao dos projetos e
foram juntados os projetos retificados e assinados, conforme se vé dos documentos juntados
as fls. 327/331.

5. E o relatério.
Il - FUNDAMENTACAO
6. Preliminarmente, ressalta-se que é competéncia deste Departamento prestar

consultoria sob o prisma estritamente juridico, nao cabendo adentrar em aspectos relativos a
conveniéncia e oportunidade do ato que se pretende praticar, reservados a esfera

discricionaria do gestor publico competente.@ M [ l ]2

Pagina2de7? Rua Guajajaras n.® 1.107, 15° andar. Lourdes
Processo n.°. 01-092.914/20-79 Belo Horizonte/MG



e

5.7 PREFEITURA MUNICIPAL . /. SUDECAP
'.;“‘;'3' DE BELO HORIZONTE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
R
7 Assim, ndo serao analisados aspectos de natureza técnica, administrativa e/ou

orgcamentaria, além de planilhas, relatérios, cronogramas fisico-financeiros, documentos e
demais declaragbes relacionadas a areas técnicas especificas, sob competéncia e
responsabilidade das autoridades signatarias.

8. Destaca-se, portanto, que a presente manifestagio cinge-se a analise juridica
quanto a possibilidade de prorrogacdo da vigéncia e execugdo do contrato em
referéncia, tendo por pressuposto os motivos suscitados pela autoridade solicitante. Nesse
escopo, serao considerados tdo somente os documentos que instruem o feito e que sao
referenciados no corpo deste parecer, cujas autenticidades de teor sdo presumidas em virtude
de seu encaminhamento pelos 6rgaos competentes. O processo de contratagdo e cada ato
que o compde nao sera analisado, porquanto presumida a analise juridica desses atos
quando das suas elaboragdes.

9. Registradas essas consideragdes, passemos a analise da solicitagdo.
Il.I - DA POSSIBILIDADE DE PRORROGAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

10. A Lei Federal n.® 8.666, de 1993, ao fixar as normas para licitages e contratos da
Administragao Publica, fixou expressamente a possibilidade de prorrogagéo dos prazos de
inicio de etapas de execugdo, conclusdo e de entrega de obras, desde que a situagéo
concreta (1) se emoldure nas hipéteses legais autorizantes, (2) mediante justificativa e
autorizagao prévias pela autoridade competente, nos termos do art. 57, §1° e § 2°:

Art. 57. [..]

§ 1° - Os prazos de inicio de etapas de execugao, de conclusao e de
entrega admitem prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do
contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

| - alterac@o do projeto ou especificagbes, pela Administragao;

Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condigdes de
execucgao do contrato;

lll - interrupg@o da execugdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de
trabalho por ordem e no interesse da Administragéo;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos
limites permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execugao do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo a sua
ocorréncia;

VI - omiss&o ou atraso de providéncias a cargo da Administragao,

inclusive quanto aos pagamentos previstos dwjﬂ:s%
v
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diretamente, impedimento ou retardamento na execucao do contrato,
sem prejuizo das sangbes legais aplicaveis aos responsaveis.

§ 2° - Toda prorrogacédo de prazo devera ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o
contrato.

11. Também no que toca a legalidade dessa prorrogagéo, deve ser observado o que
dispoe a Sumula 67 da Controladoria-Geral do Municipio de Belo Horizonte, no sentido de que
deve haver (3) estipulacdo prévia quanto a possibilidade de prorrogagao; (4)
comprovacao da qualidade da atuagao da contratada; (5) indicagdo da existéncia de
dotacao orgcamentaria; e (6) informagdes que comprovem a manutengao das condiges
de habilitagao e idoneidade da contratada. Veja-se:

A eventual prorrogagdo de prazo em contratos administrativos no
ambito da Administragcdo Direta e Indireta do Municipio de Belo
Horizonte, desde que prevista no edital e no contrato, podera ocorrer,
por meio da celebragdo de termo aditivo, apds ato da autoridade
competente, nos termos dessa simula.

O ato da autoridade competente que justifica a intengéo de prorrogar
devera conter, no minimo, os motivos que justifiquem a necessidade
da prorrogagao, a demonstragdo da conveniéncia e oportunidade da
prorrogagao, a comprovagao da qualidade da atuagdo da contratada,
a indicagdo da existéncia de dotagdo orgamentaria, bem como
informagbes que comprovem a manutengdo das condigdes de
habilitacao e idoneidade da contratada. [...]

12. Ainda sobre o aditamento de prazo dos contratos administrativos, cumpre
transcrever o seguinte posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
exarado no Processo Administrativo n. 682.700, Rel. Conselheiro Anténio Carlos Andrada,
Sesséao do dia 23/10/2007:

[...] somente em situagGes excepcionais e ocorrendo uma das
hipéteses elencadas no § 1° do artigo 57 da Lei Federal n. 8.666/93,
os contratos celebrados com a Administragdo Publica poderao ter
seus prazos alterados. Diz, ainda o referido dispositivo “que o motivo
deve ser devidamente autuado em processo”. Ja o § 2° do mesmo
artigo diz que “toda prorrogagao de prazo devera ser justificada por
escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para
celebrar o contrato. Trata-se, pois, de formalidades imprescindiveis e
obrigatérias para o aditamento contratual, ndo podendo a
Administragdo publica se abster de pratica-las, quando da aditivagéo
dos contratos [...].

13. Cumpre, pois, verificar se restaram atendidos os requisitos elencados pela
legislagéo para que se proceda a alteragdo pretendida. 6)/

i
I.1.1 Do enquadramento da situagdo nas hipéteses legais Bﬁh{@{j}b)
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14. Observa-se que, no caso em andlise, a justificativa apresentada pelo 6rgao

tecnico compatibiliza-se com a hipotese prevista no art. 57, §1°, |, da Lei de Licitages e
Contratos Administrativos, tendo em vista a necessidade de alteraco dos projetos executivos
de engenharia e consequentemente do prazo para execugao.

15. Inclusive, a justificativa apresentada pela autoridade solicitante indica as causas
supervenientes que ensejaram a modificagdo da planilha contratual a fim de atender ao
interesse da Administragao, amoldando-se a hipétese legal inserta no art. 65, |, ‘a’ da Lei n°.
8.666/93, tal como analisado no Parecer DPCT-SD n°. 128/2021.

16. Afinal, noticiou-se a necessidade de adequagdes e reanalise das quantidades
inicialmente previstas porque se notou “a necessidade de alteragdo do projeto executivo
inicial, de forma a contemplar uma maior area nas proximidades do canal, garantindo maior
estabilidade e seguranga a populagdo do entorno”, conforme se extrai do Oficio
GERMAN/DJUR-SD n°. 007/2021.

17. N&o resta dividas, portanto, que a justificativa apresentada se subsome a
hipotese legal.

IL1.2 Justificativa e autorizacdo prévias pela autoridade competente para celebrar o
contrato

18. Os motivos que justificam a necessidade da prorrogagdo constam dos
documentos juntados ao expediente, cuja transcrigao é feita no relatério deste parecer. Ja a
autorizagao consta do formulario Solicitagdo de Aditivo de Prazo.

19. Quanto ao mérito das justificativas apresentadas, vale registrar que nao nos cabe
imiscuir no juizo quanto @ oportunidade e conveniéncia da alteragdo contratual que se
pretende realizar. Essa avaliagdo € de responsabilidade dos o6rgdos proponentes,
competindo-nos verificar se foram observados os limites genéricos estipulados na Lei Geral
de Licitagdes e Contratos Administrativos.

I.I.3 Da estipulagao prévia quanto a possibilidade de prorrogagao

20. A clausula sétima informa que em caso de prorrogagido de prazo, cabera a
contratada providenciar a juntada da documentagao respectiva:

.
CLAUSULA SETIMA — OBRIGACOES DA CONTRATADA \ﬂ'
Séo obrigagfes da contratada:
["']R f{u(m
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7.20 juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteragcao
de planilha, além da justificativa, do cronograma fisico-financeiro e da
planilha contratual, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART
ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da
planilha contratual, do cronograma fisico financeiro e de outras pecas
técnicas relativas as alteracgoes solicitadas.

21. E importante mencionar ainda que, de acordo com Margal Justen Filho', “inexiste
margem de discricionariedade para a Administragdo negar a prorrogagao, nos casos previstos
no art. 57, §1°. Trata-se de atividade vinculada, cujos pressupostos estao arrolados no texto
legal”. Nessa esteira, uma vez enquadrada a presente situagao a hipotese legal, nao resta
outra opgao a Administragao Publica que nao a de prorrogar o presente ajuste contratual.

I.1.4 Da comprovacgao da qualidade da atuagao da contratada

22. Consta do Oficio GERMAN/DJUR-SD n° 007/2021 que a sociedade empresaria
contratada vem cumprindo a contento a prestagao dos servicos ora contratados, nao
registrando ocorréncias que justificassem o encerramento do contrato em apreco.

IL.I.5 Da indicagao da existéncia de dotagao orgamentaria

23. Tratando-se de aditamento de mera prorrogagdo do prazo de vigéncia, sem
implicagcdo sobre o valor do contrato, ndo havera dispéndio financeiro de modo a justificar
nova dotacao orgamentaria que lhe faga frente.

24. De todo modo, considerando que a prorrogagao do prazo, no caso, se justifica em
razao da alteragdo contratual constante no Termo Aditivo n° 01, verifica-se que foi
apresentada a Declaracdo de Disponibilidade Financeira e Orgamentaria, assinada pelo
Superintendente da SUDECAP, Sr. Henrique de Castilho Marques de Sousa, além de ter
havido aprovacado pela Camara de Coordenagao Geral (Oficio CCG/SMOBI 096/2021),
ambos juntado ao expediente.

11.1.6 Da manutenc¢ao das condigoes de habilitagdo e idoneidade da contratada

25. Com relagdo a comprovagao da manutencao das condigbes de habilitagdo e
idoneidade da contratada, foi acostado ao expediente relatério do SUCAF comprovando
situagdo ativa, o que foi verificado por este advogado autarquico no sitio eletrénico
http://sucaf.pbh.gov.br/sifor.php, nesta data. ‘W}_z

" JUSTEN FILHO, Marcal. Comentarios a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos. 172 ed. ver.,
atual, e ampl. Sdo Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1124,
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26. De todo modo, adverte-se que & dever dos gestores acompanhar a manutengao
dessas condigdes durante toda a vigéncia do contrato.

Il - CONCLUSAO

27. Diante do exposto, considerando que a instru¢&o do expediente foi encaminhada
pelas autoridades competentes, as quais justificam a necessidade de prorrogagao dos prazos
contratuais na realizagao do interesse publico, aprova-se a minuta do Termo Aditivo n°. 02, na
forma do art. 38, paragrafo Unico, da Lei n°. 8.666/93, mantidas as condigbes de habilitagao

previamente a formalizag&o do ajuste contratual e a prorrogagio da garantia contratual.

28. Nao é demais lembrar que este parecer ndo adentra em questdes relacionadas a
areas técnicas e orcamentarias especificas, em especial a planilhas, justificativas e calculos
apresentados, bem como & condugao da execugdo do objeto do contrato, uma vez que
extrapolam a competéncia deste parecerista, deixando-se claro, ademais, que, em virtude da
teoria dos motivos determinantes, os atos administrativos, quando motivados, ficam
vinculados aos motivos expostos para todos os efeitos juridicos, de sorte que a legalidade da
alteragdo contratual esta necessariamente vinculada a existéncia dos fatos descritos pela
autoridade competente.

29. E o parecer.

Advogado Publico Autarquico DPCT-SD

Chefe do Departamento de Contratagdes da SUDECAP — DPCT-SD

Portaria SUDECAP n°. 128/2021

Gerente da Geréncia dé€ontrole de Contratagdes — GEECO

Aprovo:

Diretor Juridico — DJ-SD

Vor Delesacso - P SUPECA? e 1bf30a
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