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AA-Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SUDECAP
EXTRATOS

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.° 01 ao CONTRATO DJ 030/2021

Processo: 01-092.914/20-79

1J.: 01.2021.2702.0010

Contratante: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL — SUDECAP.

Contratada: CONEST ENGENHARIA LTDA

Objeto: Execugédo dos servigos comuns de engenharia para contencéo de encosta em gabido e solo grampeado para
restabelecimento do macigo do talude localizado na Av. Basilio da Gama, com o fornecimento de materiais, insumos e mao de
obra.

Objetivo: Reprogramacao da planilha contratual com acréscimo de quantitativos.

Readequa-se a Planilha Contratual, integrante do Contrato DJ 030/2021, para reprograma-la com aumento de quantitativos,
importando incremento de R$ 180.658,94 (cento e oitenta mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro
centavos), correspondente a 15,91% do valor inicial do contrato, a pregos de junho de 2020.

As despesas decorrentes deste aditamento correrao a conta de recursos orgamentarios da Superintendéncia de
Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, conforme rubrica n°. 2702.0600.15.451.233.1.396.0001, natureza de despesa
449051-09, fonte de recurso 00.00 e SICOM 177.

Data de assinatura: 22.07.2021

Registro na SUDECAP: 22.07.2021 - Livro: 02 - Folha: 60.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.° 02 ao CONTRATO DJ 030/2021

Processo: 01-092.914/20-79

1J.: 01.2021.2702.0010

Contratante: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL — SUDECAP.

Contratada: CONEST ENGENHARIA LTDA

Objeto: Execugéo dos servigos comuns de engenharia para contengédo de encosta em gabido e solo grampeado para
gisr;a-belecimento do macigo do talude localizado na Av. Basilio da Gama, com o fornecimento de materiais, insumos e méo de

Objetivo: Prorrogar o prazo contratual.

O prazo de vigéncia do Contrato DJ 030/2021, fica prorrogado pelo prazo de 60 (sessenta) dias, passando seu término do dia
03/01/2022 para 04/03/2022.

O prazo de execugao do Contrato DJ 030/2021, fica prorrogado pelo prazo de 60 (sessenta) dias, passando seu término do
dia 18/08/2021 para 17/10/2021.

Data de assinatura: 22.07.2021

Registro na SUDECAP: 22.07.2021 - Livro: 02 - Folha: 60.
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