m PREFEITURA MUNICIPAL

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF. PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada MAIO/2022 2874 : NO4-S-LAZ-20
“o-¥ DE BELO HORIZONTE
EMPRENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR
i HORISTA MENSALISTA
REVITALIZAGAO DA PRAGA AV. DOM PEDRO Il - REGIONAL NOROESTE
118,14% 75,32%

Iltem Descricéo Part % [Més 01| Més 02 | Més 03 | Més 04 | Més 05 | Més 06 | Més 07 | Més 08 | Més 09 | Més 10 | Més 11 | Més 12
01 INSTALACAO DA OBRA 11,1600%| 75,00 10,00 15,00
02 DEMOLICOES E REMOCOES 2,7800% | 100,00
03 TRABALHOS EM TERRA 0,7700% | 70,00 30,00
04 FUNDACOES 1,5100% 100,00
05 GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES 11,6600% 100,00
07 ALVENARIAS E DIVISOES 4,4600% 100,00
10 INSTALACAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS 0,0300% 100,00
14 REVESTIMENTOS 0,8000% 100,00
15 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 9,9700% 100,00
17 PINTURA 0,4200% 100,00
18 SERVICOS DIVERSOS 1,7300% 70,00 30,00
19 DRENAGEM 0,0700% 100,00
20 PAVIMENTACAO 3,5000% 50,00 50,00
21 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES 20,9500% 100,00
23 FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEICULO E M|17,7600%]| 33,33 33,33 33,34
43 SERVICOS TECNICOS 4,2500% | 100,00
45 EQUIPAMENTOS 8,1800% | 33,33 33,33 33,34
Orgamento Num 220337 Percentual Global Simples:| 2458% | 30,66% | 44,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cronograma Financeiro Elaborado por: Valor Simples em R$: 43.480,90 | 54.217,81 79.162,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENG? SILVANIA PINTO DA SILVA VASCONCELOS Percentual Global Acumul | 24,58% | 55,24% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%
Cronograma Fisico Elaborado por: Valor Acumulado em R$: | 4348090 | 97.698,71 | 176.861,25 | 176.861,25 | 176.861,25 | 176.861,25 | 176.861,25 | 176.861,25 | 176.861,25 | 176.861,25 | 176.861,25 | 176.861,25
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Usuério: daniel.amendoeira




TABELA DE REFERENCIA TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
_ PREFEITURA MUNICIPAL|ICRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO| supecar Desonerada MAIO/2022 2871 : N3-S-LAZ-20
~¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR
HORISTA MENSALISTA
REVITALIZA(;AO DA PRACA FRANCISCO BARRETO - REGIONAL NORTE
118,14% 75,32%
Item Descrigéo Part% | Més1|Més2 [Més 3 [Més4 |Més5 |[Més6 [Més7 |Més8 |[Més9 [Més 10 Més 11 Més 12
01 INSTALAGAO DA OBRA 11,1600% | 55,00 25,00 10,00 10,00
02 DEMOLIGOES E REMOGOES 3,8200% 25,00 75,00
03 TRABALHOS EM TERRA 5,8500% 70,00 30,00
05 GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES 3,2400% 100,00
10 INSTALACAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS 0,0600% 100,00
15 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 1,8800% 30,00 70,00
18 SERVICOS DIVERSOS 7,6700% 100,00
21 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES 37,4200% 20,00 50,00 30,00
23 FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEICULO E M|19,4000% 25,00 25.00 25.00 25,00
45 EQUIPAMENTOS 8,9300% 25,00 25,00 25,00 25,00
48 SERVICOS AUXILIARES DE SERRALHERIA 0,5700% 100,00

Orcamento NUm 220336

Percentual Global Simples:

14,18%

24,32% 40,70%

20,80%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

Cronograma Financeiro Elaborado por:
ENG2 SILVANIA PINTO DA SILVA VASCONCELOS
Cronograma Fisico Elaborado por:

Valor Simples em R$:

30.605,83

52.502,85 87.865,98

44.910,15

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Percentual Global Acumula

14,18%

38,50%) 79,20%

100,00%

100,00% [ 100,00%| 100,00%

100,00% | 100,00%

100,00% [ 100,00% | 100,00%

Valor Acumulado em R$:

30.605,83

83.108,68] 170.974,66

215.884,81

215.884,81 | 215.884,81 | 215.884,81

215.884,81 | 215.884,81

215.884,81 | 215.884,81 | 215.884,81

Impresséo: 16/08/2022 10:35

Usuario:

daniel.amendoeira




TABELA DE REFERENCIA TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
—5 PREFEITURA MUNICIPAL| CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO | supecap Desonerada MAIO/2022 2875 : 04-S-LAZ-20
“o-¥ DE BELO HORIZONTE
EMPRENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR
HORISTA MENSALISTA
REVITALIZAGAO DA PRAGA ANTONIO MASCARENHAS FERREIRA - REGIONAL OESTE
118,14% 75,32%

Iltem Descricéo Part % [Més 01| Més 02 | Més 03 | Més 04 | Més 05 | Més 06 | Més 07 | Més 08 | Més 09 | Més 10 | Més 11 | Més 12
01 INSTALACAO DA OBRA 22,6200%| 75,00 10,00 15,00
02 DEMOLICOES E REMOCOES 0,2000% | 100,00
03 TRABALHOS EM TERRA 6,2100% [ 70,00 30,00
04 FUNDACOES 0,1600% 100,00
05 GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES 0,1500% 100,00
06 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA 1,4300% 100,00
07 ALVENARIAS E DIVISOES 0,6300% 100,00
10 INSTALACAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS 0,4400% 100,00
13 SERRALHERIA 5,8800% 25,00 75,00
14 REVESTIMENTOS 0,7600% 25,00 75,00
15 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 0,3000% 30,00 70,00
17 PINTURA 1,0100% 100,00
18 SERVICOS DIVERSOS 13,5900% 50,00 50,00
19 DRENAGEM 1,9100% 100,00
21 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES 18,4000% 30,00 70,00
23 FORNECIMENTO DE MATERAIS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS E |16,0400%| 25,00 25,00 25,00 25,00
43 SERVICOS TECNICOS 2,8800% | 100,00
45 EQUIPAMENTOS 7,3900% | 25,00 25,00 25,00 25,00
Orgamento Num 220335 Percentual Global Simples:| 30.25% | 1454% | 24,25% | 30,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cronograma Financeiro Elaborado por: Valor Simples em R$: 78.993,58 | 37.975,80 63.315,43 80.808,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENG? SILVANIA PINTO DA SILVA VASCONCELOS Percentual Global Acumul | 30,25% | 44,80% 69,05% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%
Cronograma Fisico Elaborado por: Valor Acumulado em R$: 78.993,58 | 116.969,38 | 180.284,81 | 261.092,96 | 261.092,96 | 261.092,96 | 261.092,96 | 261.092,96 | 261.092,96 | 261.092,96 | 261.092,96 | 261.092,96

Impressdo: 12/09/2022 09:11 Usuério: daniel.amendoeira




LS
. 'BE BELO HORIZONTE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO % ﬁ‘f"f‘j"’
GRS T s ety O I e 0 B i

Revitalizagdo das Pragas Av. Dom Pedro I, Implantagio de Quadra Futevdlei na Praga Francisco Barreto e Revitalizagio da Praga Antbnio Mascarenhas Ferreira

2874 - 2871 - 2875
TRECHO: N* LICITAGAO
PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO: PRAZO DE EXECUGAQ DOS SERVIGOS: VALOR ORGACO:
480 dias 330 dias R$ 721.681,02
|02- CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ; &
MES
DESCRIGAO DO SERVIGO
Més 1 Mas 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12
CONTRATO
PRACA AV. DOM PEDRO II
PRACA FRANCISCO BARRETO Pra ST
PRAGA ANTONIO MASCARENHAS FERREIRA
ADMINISTRAGAD LOCAL
Valor simples em RS asrod - | Rearoa2s| . 5984342 87.376,40 33.751.45 57,950,52| - .96.952,91 4957000  87.18951 -41.915,15 . -69.885,01
TOTAL (POR MES) [Feicentual Global Simples 0,00%) . n,oo% . 665% 8,29%) '12'.119_5, 463%3 ; am_w_ai‘ e 1_3.,‘;?'% et _' 5,87% 12,08% 2 581% : 9,68%
Valor Acumulado em R§ - | arsecas 107.835,88 195.212,28 22&993?8 286.944,28' 383.927,18 '433.497,19 520,687,10 562.603.25 |  632.488.26
[Percentust Globat Acumulado  000% 000%|  eesw| 140w 2705% 3umw| o ao7ew| o s3.00% 007%|  masw|  7roe%|  s164%
ELABORADO POR
12/09/2022



EITURA MUNI

'DE BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

o

DESE

UDECA

IIH - DADOS DO EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO: CODIGO DO EMPREENDIMENTO:
Revitalizagao das Pragas Av. Dom Pedro Il, Implantagio de Quadra Futevélei na Praga Francisco Barreto e Revitalizagdo da Praga Antdnio Mascarenhas Ferreira 2874 - 2871 - 2875
TRECHO: N¢ LICITAGAO
PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO: PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS: VALOR ORGADO:
480 dias 330 dias R$ 721.681,02
02- CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
~ MES
DESCRIGAO DO SERVICO
Més 13 | Més 14 Més 15 Més 16 Més 17 Més 18 Més 19 Més 20 Més 21 Més 22 Més 23 Més 24
conTeaTo B e T SR
PRAGA AV. DOM PEDRO II
PRAGA FRANCISCO BARRETO
PRACA ANTONIO MASCARENHAS FERREIRA B A
ADMINISTRAGAO LOCAL B
Valor simples em RS 89.192,76 i - - - - - - - - - x
: 0 ’
TOTAL (POR MES) Percentual Global Simples 12,36% 0,00%| ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%) 0,00% 0,00% 0,00%
valor Acumulado em RS 721.881,02 721.881,02 721.681,02 721.681,02 721.681,02 721.681,02 721.681,02|  721.681,02 721.681,02 721.681,02 721.681,02
Parcentual Global Acumulado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%| 100,00%! 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ELABORADO POR

12/09/2022




