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PROJETO BASICO DA LICITACAO — ANEXO |

Objeto: Obra de tratamento de fundo de vale com instalacdo de esgotamento sanitario nas
Quadras 37A e 41 do Bairro Santa Monica.

Regional: Pampulha/ Venda Nova Bairro: Santa Mbnica

1. OBJETIVO

1.1. Este Projeto Basico da Licitacdo, parte integrante do edital de licitacdo, tem por
objetivo estabelecer o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisao adequado para configurar a execucao do objeto licitatorio.

1.2. Em caso de possiveis duvidas decorrentes de conflitos entre o projeto de engenharia,
a planilha orcamentaria, o memorial descritvo e as especificacdes técnicas,
prevalecera o que estiver contemplado nos seguintes elementos e nesta ordem:

1.2.1. Desenhos do projeto executivo de engenharia;

1.2.2. Memorial descritivo e as especificacbes técnicas do projeto executivo de
engenharia;

1.2.3. Caderno de Encargos da SUDECAP vigente;
1.2.4. Planilha contratual.
2. OBJETO

Constitui escopo da presente licitagdo, a execucdo da obra de tratamento de fundo de vale
com instalacdo de esgotamento sanitario nas Quadras 37A e 41 do Bairro Santa Ménica,
compreendendo o trecho entre Rua Frei Vicente do Salvador e Rua Alberto de Oliveira
(intervalo de estacas 0 e estaca 28).

2.1. Localizacéo

Rua Monte Alverne, 268, Bairro Santa M6nica CEP: 31.525-090, latitude 19°49°'20,3” S
e longitude 43°58'24,770.

2.2. Prazos

O prazo de execucgéo da obra € de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos contados
da emisséo da ordem de servico.

O prazo de vigéncia do contrato € de 510 (quinhentos e dez) dias corridos contados da
assinatura do contrato.

3. JUSTIFICATIVA

A execucdo da obra visa a “renaturalizacdo” e a urbanizagdo dos fundos de vale,
melhorar o sistema de esgotamento sanitario, implantacdo das redes coletoras de esgoto e
interceptores e implantacdo de areas de uso social.
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PROJETOS E DOCUMENTAGAO TECNICA

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Todos os servigos discriminados no item 2 deste Projeto Basico da Licitagdo deveréao
ser executados conforme o0s projetos executivos de engenharia disponibilizadas aos
licitantes.

A Licitante se responsabilizard por conhecer e analisar o material técnico
disponibilizados neste Projeto Basico da Licitacdo e o local de execuc¢do da obra,
considerando 0s servigos a executar e 0 prazo previsto, listando com clareza para a
Comissao de Licitacdo, em tempo habil, as duvidas, os erros, falhas ou omissbes que
inviabilizem a execucéo do objeto da licitagéo.

4.2.1. A Fiscalizacdo, durante a prestacdo dos servicos, ndo aceitara da Contratada
reclamacdes quanto aos materiais técnicos estarem inviabilizando o

cumprimento do prazo, preco e qualidade contratados.

Todos os materiais e servigos deverdo atender as exigéncias dos projetos, por meio
de suas especificagcbes, do Caderno de Encargos da SUDECAP e das normas
técnicas pertinentes, com comprovacao por ensaios, testes ou outras provas definidas

no Caderno de Encargos da SUDECAP e/ou nas normas técnicas pertinentes.

Relacdo dos Projetos

4.4.1. Os projetos sdo compostos das pranchas listadas a seguir e dos documentos
técnicos listados no item 4.4.3 deste Projeto Basico da Licitagdo.
Conteudo Cédigo Emisséo
Levantamento Planialtimetrico LTO 207 SN 106 01/03 a 02/03 D
Projeto Paisagistico PAI 250 SN 026 02/03 a 03/03 C
Projeto Canalizacao CAN 250 SN 106 01/03 julho/2013
Projeto Drenagem DRE 240 SN 106 01/03 julho/2013
ESG 760 SN 106 01/09, 03/09, 06/09
Projeto de Interceptor de Esgoto | e 09/09 julho/2013
ESG 760 SN 106 02/09 julho/2012
Projeto Estrutural Executivo EST 230 SN 106 23/24 e 24/24 B
Projeto Estrutural Executivo EST 230 SN 106 01/05 a 05/05 julho/2013
Estudos Hidrolégicos HID 219 SN 106 01/01 julho/2013
Levantamento Topdégrafico LTO 211 SN 106 01/07 a 06/07 julho/2013
Projeto Plano de Sondagem EGG 212 SN 106 01/01 julho/2013
Aduela de concreto armado 30056 01/02 a 02/02 29/03/2019
Projeto Terraplenagem TER 221 SN 106 01/16 a 06/16 julho/2013

4.4.2.

A quantidade total de pranchas é de 34 (trinta e quatro) formatos, que

compdem o Apéndice VIl deste Projeto Basico da Licitagdo.
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4.4.3. Relacdo dos Documentos Técnicos
a. Memorial Descritivo Empreendimento - Volume |
b. Memoriais Ambientais - Volume |
c. Levantamento Planimétrico com &rvores - Volume I
d. Plano de Supressdes das arvores - Volume V
e. Memorial Esgotamento Sanitario Marimbondo - Volume Unico
f.  ART (Anotacdes de Responsabilidades Técnicas)
4.4.3.1. Os documentos Técnicos sdo integrantes do Apéndice VIII.

Os projetos executivos relacionados sédo de responsabilidade da empresa CGP —
Consultoria Gerenciamento e Planejamento Ltda., elaborados no contrato SC-116/09 e
SC-102/13.

4.5. Licenciamento Ambiental e/ou Urbanistico

4.5.1. A obra objeto desta licitacdo possuem Licenca Ambiental de Implantagéo,
conforme Certificado de Licenga Ambiental n° 0586/19 — Apéndice IX.

4.5.2. A Contratada se responsabilizar4d por cumprir devidamente a legislacdo e
normas ambientais vigentes no que tange a execug¢do do objeto, bem como
obter as devidas autorizactes/certificacbes exigidas por tais instrumentos
normatizadores.

4.6. Desapropriacdo

Para execucdo das obras serd necesséria & conclusdo das desapropriacdes de
terrenos afetados pelo empreendimento, com demanda de acdes da Diretoria Juridica
da SUDECAP e previsto no Cronograma do Contrato.

5. LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS

5.1. A obra objeto desta licitacdo seguirdo rigorosamente as determinacdes relativas a
edificacbes e infraestrutura urbana, constantes do Caderno de Encargos da
SUDECAP, conforme dispde a Portaria SUDECAP n° 093/2019, bem como as normas
indicadas nos projetos e também as normas técnicas pertinentes aos servigos a
executar.

52. O Caderno de Encargos da SUDECAP estd disponivel, em versdo
digital atualizada, no portal da PBH através do endereco
eletronico prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-encargos.

5.2.1. O apoio técnico ao Caderno de Encargos da SUDECAP ¢é de
responsabilidade da Geréncia de Normas e Padrdes Técnicos — localizada
a Rua dos Guajajaras, 1107, 12° andar, tel.: 3277-8044.
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5.2.2. A Contratada devera manter uma copia impressa ou digital do Caderno de
Encargos da SUDECAP, na instalacdo de apoio e outra impressa, para uso
no campo.

5.3. A Contratada e eventuais subcontratadas deverdo executar a obra considerando
sempre os requisitos de Seguranca do Trabalho adequados, seguindo a Lei 6.514/77,
as Normas Regulamentadoras da Portaria n°® 3.214/78 do Ministério do Trabalho e as
normas da ABNT, cumprindo integralmente o Plano de Seguranca de Obras da
SUDECAP.

5.4. Para escavagdo manual de tubuldes, devera observada ser a portaria 644 de 2013 do
Ministério do Trabalho ou outra que venha a substitui-la.

5.5. A Contratada e eventuais subcontratadas deverdo executar a obra considerando
sempre 0s requisitos ambientais adequados, seguindo a legislagdo ambiental vigente
(Federal, Estadual e Municipal), as Resolu¢bes do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA) e as normas da ABNT.

5.5.1. Residuos sdlidos: Lei n.° 12.305/2010; Resolucdo CONAMA n.° 307/2002; Lei
Municipal n.° 10.522/2012; Deliberagdo Normativa n.° COPAM/2019;

5.5.2. Controle de ruidos: Lei Municipal n°® 9.505/2008;

5.5.3. Intervencdo na vegetacdo arbdérea (supressdo, poda, transplantio):
Deliberagbes Normativas do COMAM n.° 22/1999 e n.° 67/2010;

5.5.4. Controle de emisséo de veiculos a diesel: Resolugdo CONAMA n.° 418/09;
Instrucdo Normativa n° 06/10 do IBAMA.

5.6. A Contratada devera fazer duas ART para obra, uma em nome de quaisquer dos seus
responsaveis técnicos constantes da Certiddo de Registro da Pessoa Juridica junto a
entidade profissional competente, e outra em nome do engenheiro que efetivamente
executara a obra. Caso o RT geral da empresa seja 0 engenheiro que efetivamente
comandara a obra, a segunda anotacdo fica naturalmente suprida, desde que seja
garantida a sua permanéncia na obra, conforme previsto no item 6 deste Projeto
Bésico da Licitacao.

6. EQUIPE TECNICA
6.1. A Contratada disponibilizara a equipe técnica que executara a obra.

6.2. Como anexo a declaragéo de disponibilidade, a equipe devera ser listada com nomes
completos e devera se estender até o nivel de encarregados, subencarregados e
técnicos que ficardo a frente das atividades discriminadas no Cronograma Fisico —
Apéndice Il deste Projeto Basico da Licitacao.

6.2.1. A frente de cada nome de encarregado/subencarregado, portanto,
obrigatoriamente devera estar escrito: Encarregado Geral, Subencarregado
de Acabamento Subencarregado de Instalac6es Elétricas e Subencarregado
de Instalagcdes Hidraulicas, devendo constar o tempo de experiéncia na
funcéo sujeito a comprovacao quando do inicio de execuc¢do dos servicos.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1.

7.2.

7.3.
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O engenheiro responsavel pela obra deverd, obrigatoriamente, manter presenca
minima de 8 (oito) horas diarias de trabalho no local da obra.

6.3.1. O engenheiro responsavel pela obra até a sua conclusdo, sera,
obrigatoriamente, o integrante do quadro permanente da licitante. Caso seja
necessario, a substituicdo do engenheiro responsavel podera ser feita por
outro profissional desde que atenda as mesmas qualificacbes e que seja
autorizada expressa e formalmente pela Fiscalizacao.

Os servicos deverdo atender ao dimensionamento dos SESMT - Servigos
Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho - conforme a
NRO4 da Portaria 3214/78.

Serd exigido a presenca de um Técnico de Seguranca do Trabalho por periodo
minimo de 8 (oito) horas diarias de trabalho no local da obras.

A Contratada devera apresentar como requisito para a emissao da ordem de servigo
um organograma do canteiro de obras, informado sobre os componentes da equipe de
obra, explicitando as funcdes e responsabilidades, grau de autonomia para a tomada
de decisbes, formas de contatos com esses colaboradores (telefone, fax, e-mail e
outros), vinculando essa equipe de campo a estrutura hierarquica da empresa. Esse
organograma devera ser representado graficamente para fixagcdo em lugar visivel no
escritorio da Fiscalizacao.

A Fiscalizacdo, devidamente registrado e justificado, podera exigir da Contratada a
substituicdo de qualquer membro que justificadamente n&o tenha desempenho
profissional condizente com o servigo.

Todos os funcionarios da Contratada deverdo trabalhar uniformizados conforme
modelo fornecido pela Fiscalizacdo na data da emissdo da Ordem de Servico.

Ao final da obra, a empresa devera indicar o operario padrdo, comunicando a escolha
a SMOBI/SUDECAP antes da entrega provisoria da obra.

EQUIPAMENTOS

Para que a execucdo do objeto atenda ao cronograma fisico bésico da obra, previsto
no Apéndice Il deste Projeto Basico da Licitagdo, € essencial a disponibilizacdo dos
equipamentos necessarios para execugao dos servigos.

Caso 0 desempenho dos equipamentos ndo atenda adequadamente o
desenvolvimento da obra, deverdo ser substituidos por outros sem quaisquer 6nus
adicionais para a Contratante.

A Fiscalizacdo poderd autorizar a dispensa do equipamento caso venha a ser
confirmado a sua ndo necessidade.

8. DOCUMENTOS EXIGIVEIS APOS A CONTRATACAO

8.1. A Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
contados da ordem de servigo, a seguinte documentacao:
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8.1.1. Anotacao de Responsabilidade Técnica da obra;

8.1.2. Relacdo da Equipe Técnica com a comprovacdo de integracdo de cada um
dos profissionais ao Quadro Permanente da Contratada, feita através de
cépia do Contrato de Trabalho do profissional; ou Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS; ou copia do Contrato Social da empresa em que
consta o profissional integrante da sociedade, além da devida Certiddo de
Registro na entidade profissional competente como RT da Contratada; ou,
ainda, através do contrato de prestagcdo de servicos regido pela legislacao
civil comum, devidamente registrado(s) no(s) cartério(s) competente(s) e/ou
na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s), quando a legislacdo assim
exigir, observando o disposto na Lei n.° 6.496/1977, na Lei n.° 12.378/2010 e
seus regulamentos;

8.1.3. Abertura do certificado de matricula no INSS;

8.1.4. Apresentacdo do Planejamento dos Servicos completo, conforme o item 10.3
deste Projeto Bésico da Licitacao;

8.1.4.1. O Planejamento dos Servicos, completo, deve apresentar
etapas/atividades detalhadas por semanas. O programa devera
contemplar também o cronograma de mao de obra e
equipamentos a serem utilizados no empreendimento. O
cronograma fisico financeiro devera ter os seus respectivos
percentuais fisicos em concordancia com o cronograma da
proposta. Deverdo estar incluidos nesse cronograma o prazo de
elaboracdo e entrega de toda documentacdo necessaria para
execuc¢do dos servicos, bem como a Vistoria Cautelar e o Manual
do Usuério.

8.2. A Contratada devera observar o prazo do § 1° do art. 28 da Resolug&o n° 1.025/2009
do CONFEA para o registro da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra
elou servico, e o0 prazo dos inc. I, Il e lll, do art. 2° da Resolugdo n® 91/2014 do
CAU/BR para Registro de Responsabilidade Técnica — RRT de obras e servi¢cos
técnicos no ambito da Arquitetura e Urbanismo.

8.3. A Contratada devera apresentar a Fiscalizacdo também no prazo de 7 (sete) dias o
Plano de Sinalizag&o Diurna e Noturna, aprovado pela BHTRANS.

8.4. A Contratada devera também apresentar a Geréncia de Seguranca e Medicina do
Trabalho da SUDECAP no prazo maximo de 20 (vinte) dias contados da ordem de
servigo a seguinte documentacao:

8.4.1. Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR);

8.4.2. Certificado de Treinamento Introdutério de no minimo 4 (quatro) horas de
acordo com a NR-18, destinado a todos os empregados;

8.4.3. Modelo de Ficha Técnica de Distribuicdo de Equipamento de Protecdo
Individual, devidamente preenchida, de todos os empregados;
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8.4.4. Comunicacao Prévia da obra no Ministério do Trabalho e Providéncia;
8.4.5. Copia de registro de todos os empregados;
8.4.6. Registro do Técnico de Seguranca, quando houver;

8.4.7. Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional (PCMSO) com o0s
Atestados de Saude Ocupacional (ASO) dos empregados;

8.4.8. Cobpia da(s) ordem(ns) de servico sobre seguranca e saude no trabalho
entregue(s) aos empregados, conforme a NR-1 e o art. 157 da CLT.

8.5. Havendo erros, omissdes ou ndo conformidades na documentacéo solicitada no item 8
deste Projeto Basico da Licitacéo, serdo informados a Contratada para correcao.

8.6. Apos verificados, a Contratante devolvera os documentos de propriedade da
Contratada.

8.7. A Contratada ficara sujeita a multa, conforme disposto no contrato a partir do momento
gue ndo cumprir prazo de qualquer atividade contratual.

9. SUBCONTRATACAO

9.1. A subcontratacdo do objeto sera admitida, no limite de 30% (trinta por cento), quando
houver razdes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovacdo da
Fiscalizacdo e autorizacdo da Contratante. Este limite foi estipulado em respeito a
natureza intuitu personae do contrato.

9.2. A subcontratacdo ndo sera admitida para os itens para os quais, como requisito de
habilitagdo técnico operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que
comprovassem execucado de servicos com caracteristicas semelhantes.

9.3. A subcontratacdo devera se dar preferencialmente com microempresas ou empresas
de pequeno porte.

9.3.1. Mediante justificativa, ndo se aplica a exigéncia acima quando a
subcontratacao for invidvel, desvantajosa ou representar prejuizo ao conjunto
ou complexo do objeto a ser subcontratado, bem como nos casos em que a
Contratada for:

9.3.1.1. Beneficiario da Lei Complementar n.° 123/2006;

9.3.1.2. Consércio composto, em sua totalidade, por beneficiarios da Lei
Complementar n.° 123/2006, respeitado o disposto no art. 33 da
Lei Federal n° 8.666/93;

9.3.1.3. Consércio composto parcialmente por beneficiarios da Lei
Complementar n.° 123/2006 com participagdo igual ou superior ao
percentual exigido de subcontratacéo.

9.4. Para a formalizagdo da subcontratacdo, a Contratada devera, a qualquer tempo,
apresentar a relacdo dos servicos que serdo subcontratados juntamente com a
apresentacéo da seguinte documentacao:
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9.4.1. Solicitacdo da Contratada dirigida a Fiscalizag&o, justificando a necessidade
da subcontratacao e solicitando autorizacéo para fazé-la;

9.4.2. Minuta do contrato a ser celebrado entre a Contratada e a subcontratada;

9.4.3. Documentos pertinentes a habilitacdo juridica da subcontratada:

9.4.3.1.

9.4.3.2.

9.4.3.3.

9.4.3.4.

9.4.3.5.

registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario
individual;

ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado,
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedade empresaria ou cooperativa,

documentos de eleicdo ou designacéo dos atuais administradores,
tratando-se de sociedades empresarias;

ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro
Civil de Pessoas Juridicas, tratando-se de sociedades nao
empresariais, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

decreto de autorizagdo, tratando-se de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no pais, e ato de registro ou
autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,
guando a atividade a ser subcontratada assim o exigir;

9.4.4. Documentos pertinentes a regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada:

9.4.4.1.

9.4.4.2.

9.4.4.3.

9.44.4.

9.4.4.5.

9.4.4.6.

prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ);

prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou
Municipal, se houver relativo a sede da subcontratada, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da
subcontratacao;

prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede da subcontratada, ou outra
equivalente, na forma da lei;

prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS);

prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servico (FGTS);

prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante apresentacdo de certidao negativa de débitos
trabalhistas, ou de certiddo positiva com efeitos de negativa.

9.4.5. Documentos de qualificacdo econdmico-financeira da subcontratada:

9.4.5.1.

certiddo negativa de faléncia e concordata emitida pelo distribuidor
de feitos da Justica Estadual da sede da subcontratada.
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9.4.6. Documentac¢do de Qualificacdo Técnica, constando:

9.4.6.1.

9.4.6.2.

9.4.6.3.

certiddo de registro na entidade profissional competente, se
exigivel,

atestado(s) de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando
gue a subcontratada executou, diretamente, servico equivalente
com, no minimo, as parcelas de relevancia técnica e valores
significativos correspondentes a metade do que se pretende
subcontratar;

atestado(s) de capacidade técnico-profissional fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) na entidade profissional competente, de que os
profissional(is), comprovadamente integrante(s) do quadro
permanente da subcontratada, executou(aram), na qualidade de
responsavel(is) técnico(s), servico de mesma natureza do que se
pretende subcontratar.

9.4.7. Outras comprovagdes da subcontratada:

9.4.7.1.

9.4.7.2.

9.4.7.3.

9.4.7.4.

9.4.7.5.

declaracdo de que a empresa ndo possui em seu quadro de
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da
Lei Federal n.° 8.666, de 1993;

declaracdo de inexisténcia de fatos impeditivos para a sua
contratagdo com a Administragcéo Publica;

declaracao de beneficiario da Lei Complementar n.° 123, de 2006,
se for o caso, ou, alternativamente, justificativa fundamentada da
Fiscalizacdo para a subcontratacdo de empresa que ndo seja
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa equiparada, se for o caso;

declaracdo de que os trabalhadores que prestardo servico na
subcontratacdo ndo incorrem nas proibicbes de que trata o artigo
49-B da Lei Organica do Municipio de Belo Horizonte, conforme
modelo do arquivo anexo;

declaracdo de que a subcontratada se compromete a utilizar e/ou
especificar e utilizar somente produtos e subprodutos de madeira
de origem exoética, ou de origem nativa, que tenha procedéncia
legal, atendendo ao disposto no art. 17, paragrafo 4°, da Lei
Municipal n.° 10.175, de 2011, se atividade a ser subcontratada
envolver a especificacdo ou a utilizacdo de produtos e
subprodutos de madeira.
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9.4.8. No caso da subcontratada possuir cadastrado regular no Sistema Unico de
Cadastro de Fornecedores do Municipio de Belo Horizonte — SUCAF e
habilitado na(s) linha(s) de servico(s) compativel(veis) com a atividade a ser
subcontratada, os documentos dos itens 9.4.3, 944 e 945 sé&o
dispensaveis, devendo ser emitida declaracdo, pela Contratada, de que a
subcontratada possui o referido cadastramento.

10. PLANEJAMENTO GERENCIAL DAS ATIVIDADES

10.1. Na data de emissdo da Ordem de Servi¢o Inicial, a Contratante promovera uma
reunido para apresentacdo da Fiscalizacdo e orientagbes acerca dos procedimentos
de acompanhamento da execucdo dos servicos e do preenchimento do Diario de
Obra.

10.2. A Contratada deverd preencher o Diario de Obra conforme modelo fornecido pela
Fiscalizacdo, que serd o documento adequado para comunicagdo de todos e
quaisquer fatos, solicitagbes, analise, avalia¢cbes, etc., referentes a execucao da obra
e cumprimento do contrato.

10.2.1. Este diario deve ter todos os dias a assinatura do engenheiro responsavel
pela obra da Contratada, e no maximo 2 (dois) dias Uteis apds, a assinatura
da Fiscalizagdo com relatos e respostas, se for o caso.

10.3. A Contratada devera apresentar o Planejamento dos Servigos através de arquivo com
extensdo MPP. Apds aprovado, a Fiscalizagdo providenciard sua importacdo para o
SGEE - Sistema de Gerenciamento de Empreendimentos de Engenharia, existente na
SMOBI.

10.3.1. Sera de responsabilidade da Contratada, sem 6nus para a Contratante, caso
seja necessdria, a distribuicdo por eventos, dos itens de servicos e
respectivos quantitativos da planilha da Contratada.

10.3.2. O planejamento devera ser atualizado mensalmente, em conjunto entre a
Fiscalizacdo e a Contratada, repetindo-se o processo de importagdo para o
SGEE.
10.3.2.1. Apesar das atualizagbes mensais previstas para o Planejamento

dos Servicgos, é imprescindivel o gerenciamento das atividades em
tempo real pelo engenheiro da Contratada, jA que o status dos
servicos se modifica a cada dia de trabalho. Por isso, é importante
pensar no planejamento como um acompanhamento continuo dos
servicos em execucgdo, que pode se modificar de acordo com a
disponibilidade da m&o de obra e dos niveis de produtividade da
mesma, objetivando a conclusdo dos trabalhos dentro do prazo
previsto no contrato.

10.3.3. O Planejamento dos Servicos também sera suporte para as reunifes
integradas.
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10.4. Serao realizadas reunides integradas que tem como objetivo:

a. Gerenciar o contrato;

b. Integrar as partes envolvidas com o empreendimento: administracdes

regionais,

Contratada, SUDECAP, concessionarias, permissionarias e

autorizatérias de servicos publicos, organizagcbes da sociedade civil e

comunidade.

10.4.1. Essas reunides serdo realizadas mensalmente, na obra, em dia da semana e
horarios fixos, que poderdo ser alterados por motivos de forga maior, como
feriados que coincidam com a data pré-fixada, e outros que a Fiscalizagdo
julgar relevante.

10.5. As reunibes deverdo obedecer a seguinte pauta, que podera ser acrescida ou
suprimida a critério da Fiscalizagéo, desde que néo prejudique o objetivo de gerenciar

0 contrato:

10.5.1. Planejamento da Obra

10.5.1.1.

10.5.1.2.

10.5.1.3.

10.5.1.4.

10.5.1.5.

10.5.1.6.

Analise das frentes de servigo liberados e constatagdo das quais
estdo sendo trabalhadas;

Andlise das atividades que estédo impedidas de serem trabalhadas
e 0s motivos desse impedimento, com o relato das providéncias
gue estdo sendo tomadas para a superacgdo do problema;

Analise do gréfico de Gantt, cronograma fisico, comparando o
previsto e o realizado;

Analise do faturamento, comparando as medi¢cdes previstas e
realizadas;

Andlise do caminho critico, tendo por base a rede CPM — Critrical
Path Method, gerada através do arquivo descrito no item 10.3
deste Projeto Bésico da Licitacao;

Alteracdes nos projetos executivos:

10.5.1.6.1. As pequenas alteracbes necessarias durante a
execucdo dos servicos deverdo ter a autorizacdo da
Fiscalizacdo, deverdo ser registradas no Diario do
Contrato e acompanhadas pela equipe de apoio, ou de
consultor e do RT do projeto;

10.5.1.6.2. Caso haja impossibilidade de continuidade dos
trabalhos até a definicdo das adequacdes necessarias,
a Contratada, juntamente com a Fiscalizacéo,
verificara se ha outras frentes de servico que possam
ser trabalhadas em alternativa aos servicos pendentes
de definigdo.
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10.5.1.7. Gestdo com concessionarias, permissionarias e autorizatarias de
servicos publicos:

10.5.1.7.1. Toda interface com as concessionarias e afins sera
feita pela SUDECAP, através da Geréncia de Gestédo
de Interferéncias — GEGIN-SD, sendo a Contratada
comunicada das providéncias a serem tomadas para a
solucdo dos problemas detectados;

10.5.1.7.2. Verificar se as solicitacbes as concessionarias foram
formalizadas e se o0s prazos acordados foram
cumpridos; e,

10.5.1.7.3. Verificar se as alteragbes de projetos passaram por
NOVOoS processos de aprovacao;

10.5.1.7.4. A Contratada sera responsavel por quaisquer danos
causados as redes das concessionarias,
permissionarias e autorizatarias de servigos publicos,
devendo estar de posse de todos os cadastros dos
locais objeto do contrato.

10.5.1.8. Chuvas: analisar as interferéncias das chuvas no desenvolvimento
das atividades anotando no Diario de Obra os problemas por ela
causados;

10.5.1.9. Seguranga do Trabalho: verificar o cumprimento da Lei 6.514/77 e
das Normas Regulamentadoras da Portaria n.° 3.214/78 do
Ministério do Trabalho, e tomar as devidas providéncias para a
correcdo das ndo conformidades e irregularidades apontadas nas
vistorias do Engenheiro/Técnico de Seguranca do Trabalho da
SUDECAP.

10.5.1.10. Sinalizagdo da obra: verificar o cumprimento das Normas
Regulamentadoras n.° 18 e n.° 26, da Portaria n°® 3.214/78 do
Ministério do Trabalho, das normas da BHTRANS e das
prescricdes do Caderno de Encargos da SUDECAP, priorizando a
seguranca de pedestres e as areas de manobras de caminhdes e
de maquinas;

10.5.1.11. Avaliar, com registro em ata, 0s materiais e equipamentos
disponibilizados pela Contratada, anotando as inconformidades
verificadas, de acordo com as orientagBes para tal contidas no
Caderno de Encargos da SUDECAP, normas da ABNT, e Plano
de Controle de Materiais fornecido pela Contratada.

10.5.1.12. Controle tecnolégico: verificar o0s relatérios emitidos pelos
laboratérios, referentes aos materiais e servigos, que devem ser
controlados por normas e orientacées do Caderno de Encargos da
SUDECAP e das normas da ABNT;
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10.5.1.13. Reassentamentos e afins: verificar a necessidade ou o andamento
de processos de reassentamentos, desapropriacdes, e
implantagéo de faixas de dominio.

10.5.2. As reunides deverdo ser registradas em atas assinadas pelos presentes,
preferencialmente digitadas, contendo no minimo os seguintes elementos:

10.5.2.1. Nome completo e instituicdes que representam 0s convocados e
convidados e assinatura da ata pelos presentes;

10.5.2.2. Anotacado dos ausentes que foram convidados ou convocados;

10.5.2.3. Os problemas relatados deverao apresentar encaminhamentos de
solu¢des, com o0s responsaveis pelo acompanhamento, com o0s
prazos estabelecidos, a forma, o custo e a justificativa das
solucgdes propostas;

Relagéo das pessoas que receberdo copias da ata.

11. INSPECAO DE MATERIAIS E EXECUCAO DE SERVICOS

11.1.

11.2.

11.3.

E obrigatério que a Contratada desenvolva os seus trabalhos balizados em um
Sistema de Qualidade, estruturalmente organizado, com definicbes claras das
responsabilidades internas, competéncias e dos procedimentos executados na obra,
voltados para a garantia de gestdo da qualidade. Preferencialmente, o sistema de
Qualidade a ser adotado devera ser estruturado em conformidade com a série de
normas NBR ISO 9001/2015 - Normas de Gestao e Garantia da Qualidade. Para a
execucdo da obra, a Contratada seguira todas as determinacbes do Caderno de
Encargos da SUDECAP.

O inicio de cada servigo estara condicionado a prévia aprovagéo pela Contratante dos
procedimentos e metodologia de execugdo e inspecdo de servigos, bem como dos
respectivos procedimentos de especificacdo e inspecdo de materiais, 0s quais deverao
ser condizentes com o Caderno de Encargos da SUDECAP.

Registros dos servigos executados
11.3.1. Registro fotogréafico

11.3.1.1. Devera ser elaborado registro fotografico peridédico da obra, a fim
de capturar imagens do desenvolvimento dos servicos que
estejam em execucao e apontados na medicéo.

11.3.1.2. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais
abrangente da obra e frentes de servigo, visando esclarecer
questionamentos futuros sobre métodos construtivos, sequéncia
das atividades, equipamentos e méo de obra envolvidos.

11.3.1.3. A entrega do relatério fotografico é condicionante para a medicao
dos servicos no periodo, sendo obrigatéria apresentacdo dos
arquivos de imagem em formato JPG em midia eletrénica e
impressos.
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11.3.1.4. O numero de fotos assim como a periodicidade (diario, semanal,
etc.) sera determinado pela Fiscalizacdo, e deverdo apresentar a
data e horario em que foram capturadas.

11.3.2. As built

11.3.2.1. Devera ser elaborado pelo(s) profissional(is) técnico(s)
responsavel(is) pela prestacdo dos servicos e apresentado em
formato a ser definido pela Fiscalizacdo a cada etapa concluida do
cronograma.

11.3.2.2. O as built devera indicar em detalhe as modificagbes ocorridas em
relacéo ao projeto original.

11.3.2.3. A entrega do as built é condicionante para a medi¢éo dos servigos
no periodo.

12. PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS E SISTEMA DE INFORMATIZACAO

12.1.

A Contratada devera apresentar o projeto de implantagcdo do canteiro de obra,
observando as exigéncias da Lei 6.514/77, das Normas Regulamentadoras da Portaria
n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho e do Caderno de Encargos da SUDECAP no
gue diz respeito ao refeitorio, instalacbes sanitarias, vestiario e bebedouros para os
operarios, estabelecendo os fluxos principais de transito de materiais, pessoal e
equipamentos.

13. FISCALIZAGAO

13.1.

13.2.

A execucao da obra seré fiscalizada por representante(s) da Contratante, devidamente
nomeados pela Contratante através de publicacdo no Diario Oficial do Municipio, ao(s)
qual(is) competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da prestacao dos servigos,
de tudo dando ciéncia a Contratada, como também auxiliar no planejamento executivo,
além de poder sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer servicos, com ou
sem o fornecimento de materiais ou pecas, que ndo estejam de acordo com as
normas, especificacdes e técnicas usuais.

Sao responsabilidades da Fiscalizacao:

13.2.1. Verificar se estdo sendo cumpridas as especificacdes técnicas dos servigos,
se 0s materiais atendem as exigéncias dos projetos, das especificacdes do
Caderno de Encargos da SUDECAP e das normas técnicas aplicaveis,
exigindo os testes e ensaios normatizados, caso necessarios, para garantir a
qualidade dos servicos;

13.2.2. Analisar e decidir sobre proposicdes da Contratada que visem melhorar a
execucao da obra;

13.2.3. Notificar a Contratada quanto a qualquer falha na prestacdo dos servigos;

13.2.4. Recomendar aplicagdo de adverténcias, multas ou outras penalidades
previstas no Contrato.
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13.3. A existéncia da Fiscaliza¢@o ndo exime a responsabilidade da Contratada

13.3.1. A Fiscalizacao poderd inclusive questionar detalhes construtivos dos servicos
em execucdo ou executados, materiais em utilizagdo ou ja utilizados,
sujeitando-os a andlise e aprovacao.

13.4. O objeto ora licitados seré fiscalizado pelo Departamento de Obras de Infraestrutura
da SUDECAP.

14. MEDICOES

14.1. Os servicos/materiais serdo medidos mensalmente, conforme executados e estejam
de acordo com as especificacdes técnicas, considerando seus precos unitarios da
planilha contratual e o cronograma fisico financeiro do contrato.

14.1.1. Os servigos/materiais ndo aceitos pela Fiscalizacdo n&o serdo objeto de
medicao.

14.1.2. As medi¢cbes seréo elaboradas tendo em vista 0s servigos executados no
periodo do dia 16 do més anterior até o dia 15 do més em curso, pela
Fiscalizacdo, com a participacdo da Contratada, sendo formalizadas e
datadas no ultimo dia de cada més.

14.2. A Administragdo Local (AL) sera medida proporcionalmente ao valor de cada medicao
de servicos efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100 unidades,
considerando o custo de cada unidade conforme Planilha de Orgamento.

14.2.1. O quantitativo referente a Administragdo Local de cada medicdo sera
calculado da seguinte forma:

Medicao mensal (exclusive AL) )
AL mensal = X 100 = n2de unidades
Valor global — AL

14.3. Os itens relativos a disposicdo ambientalmente correta de residuos da construcgao civil
(entulho e terra) serdo medidos considerando o volume de material solto j& empolado
— medido topograficamente ou em cima de caminh&o.

14.4. O prazo para pagamento da medicao sera de até 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas.

14.4.1. O recebimento das Notas Fiscais/Faturas, tratado no item 14.4, ocorrera
apenas no caso de regularidade com as condi¢des e documentos listados nos
itens 14.5 e 14.6.

14.4.2. Havendo irregularidade na emissdo da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para
pagamento previsto no item 14.4 sera contado a partir da sua
reapresentacao, devidamente regularizada.

14.4.3. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do
Municipio, incidir4 correcdo monetaria até o pagamento efetivo, processando-
se o célculo com base na variacdo do indice de Precos ao Consumidor Amplo
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Especial — IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE,
ou por outro indice oficial que vier a substitui-lo, observado o procedimento do
artigo 18-A do Decreto Municipal n.° 14.252, de 2011.

A liberagcédo do processamento da medicao inicial ficara vinculada a:
14.5.1. Entrega das ART/RRT;

14.5.2. Relagdo da Equipe Técnica com a comprovagdo de integracdo de cada um
dos profissionais ao Quadro Permanente da Contratada;

14.5.3. Apresentacdo da documentacao de seguranca e saude ocupacional;
14.5.4. Apresentacgdo do certificado de matricula no INSS;

14.5.5. Apresentacdo do Planejamento dos Servicos conforme o item 10.3 deste
Projeto Basico da Licitagao;

A liberag&o do processamento da medicéo final ficara vinculada a entrega do Manual
do Usuério e da apresentacdo dos projetos As Built.

MANUAL DO USUARIO

15.1.

15.2.

Ficard a cargo da Contratada elaborar e apresentar o Manual do Usuério, sendo uma
via impressa e duas vias em CD’s.

O manual sera elaborado conforme descrito no Apéndice X e entregue ao final das
atividades quando a Contratada informar a Fiscalizacdo conclusdo da obra para o
recebimento provisorio. A elaboragéo e entrega deverd constar do cronograma fisico
detalhado.

RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DOS SERVICOS

16.1.

16.2.

16.3.

Durante a execucdo da obra a Fiscalizacao fara recomendacfes de adequacdes e/ou
corregBes de servigos executados ou em execucdo, dando ciéncia das mesmas a
Contratada, bem como orientagdes quanto a limpeza do local, conforme Caderno de
Encargos da SUDECAP, para o seu recebimento provisorio e definitivo.

Quando do término dos trabalhos e com o Manual do Usuério/As built concluidos e
disponiveis para entrega a Fiscalizagdo, a Contratada devera formalizar a conclusédo
dos servicos para a Fiscalizacao.

A Fiscalizacdo deverd agendar, em até 7 dias corridos contados da formalizagdo da
Contratada, a vistoria técnica da Comisséo de Recebimento dos Servigos.

16.3.1. A vistoria deverd contar com a presenca do responsavel técnico da
Contratada.

16.3.2. Deverdo fazer parte da Comissdo de Recebimento dos Servigos: a
Fiscalizacdo do contrato e chefia imediata do mesmo, bem como a pessoa
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designada pela Unidade Administrativa pertinente, conforme Portaria
SUDECAP n.° 036/1997.

A Comisséo de Recebimento e a Contratada fardo uma vistoria em todos 0s servicos
executados e materiais aplicados. Concluida a vistoria, a Comissao de Recebimento
dos Servicos emitird o relatério de vistoria informando quais o0s servicos/materiais
aceitos e quais servicos/materiais que deverdo ser corrigidos, substituidos ou
reparados, estipulando um prazo para correcdo dos mesmos.

A Contratada devera tomar as providéncias necessérias, imediatamente, para reparar
ou substituir, conforme orientacdo da Comissdo. Concluidas as corre¢fes a Comisséo
verificara se 0s servicos/materiais serdo aceitos ou ndao. Quando todos os reparos
forem executados e aceitos pela Comissdo, esta concluird o relatorio de vistoria, e
tendo a Contratada cumprido todas as outras obrigagfes pertinentes ao contrato, a
Comisséo emitird o Termo de Recebimento Provisoério — TRP.

Decorridos 90 (noventa) dias da data do Termo de Recebimento Provisorio a
Comisséo de Recebimento emitird o0 Termo de Recebimento Definitivo - TRD.

A garantia da execuc¢do dada pela Contratada sera liberada apos a emissao do Termo
de Recebimento Definitivo, mas a responsabilidade da Contratada permanece nos
termos da legislagéo civil aplicavel.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do Contrato, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicdes legais em vigor.

17. VEICULO PARA A FISCALIZACAO

17.1.

17.2.

17.3.

A Contratada, durante a execucao do objeto deste Projeto Basico da Licitacdo, devera
manter a disposicdo da SUDECAP, quando e enquanto exigido pela Fiscalizagdo a
partir da 12 Ordem de Servigo até o Recebimento Provisério da obra, um veiculo novo,
com no maximo 01 (um) ano de fabricagdo, em perfeito estado de funcionamento e
conservagdo, de no minimo 1000 cc, com kit visibilidade, ar condicionado, licenciado,
coberto com seguro total, respondendo por sua conservagdo e manutencao, inclusive
pagamento de franquias em caso de sinistro, e fornecimento de combustivel conforme
planilha de orgamento.

O veiculo serd destinado Unica e exclusivamente & Fiscalizacdo da obra previstos
neste Projeto Basico da Licitacdo, nao podendo ser dirigido por outras pessoas que
nao sejam da equipe técnica da SUDECAP e nem fora do perimetro urbano de Belo
Horizonte, sem expressa autorizagdo do Secretario da SMOBI.

Fica estatuido que os técnicos participantes dos trabalhos a quem for entregue o
veiculo assumirdo individualmente responsabilidade total e incondicional pela
condugdo do mesmo e, em caso de dano ou sinistro, responderdo, civil e
criminalmente, resguardando-lhe o direito de defesa no devido processo legal; sendo
comprovado o dolo, sujeitar-se-a a sangdo prevista no art. 482, da CLT, se aplicavel.
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18. OUTRAS INFORMAGCOES

18.1. Atendimento a Legislacdo Ambiental

18.1.1. A Contratada e eventuais subcontratadas deverdo apresentar mensalmente a
Fiscalizacdo os documentos que comprovem o atendimento a legislacéo
ambiental vigente e a todos os Planos e Programas de Controle Ambiental,
em especial o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
(PGRCC). Também devera ser apresentada a documentacao necessaria para
o atendimento de todas as exigéncias que forem feitas pelos 6rgaos
ambientais competentes.

18.1.2. Os planos e programas citados acima serdo todos entregues a Contratada
junto a Ordem de Servico inicial em caso de empreendimentos que sejam
passiveis de licenciamento ambiental. No caso daqueles que ndo forem
passiveis de licenciamento, a Contratada devera apresentar os documentos
gue comprovem apenas o atendimento a legislagcdo ambiental vigente.

18.1.3. Destinacgao Final de Residuos Solidos
18.1.3.1. E de responsabilidade da Contratada o recolhimento, triagem,

transporte e destinagdo adequada dos residuos, independente da
natureza destes. No preco a ser ofertado para o item “disposicao
final de residuos” deverdo estar incluidos também os custos
inerentes a disposi¢cédo adequada conforme exigéncias ambientais.
18.1.3.2. O local da disposicéo final dos materiais escavados devera ser um
centro de tratamento de residuos devidamente licenciado pelos
o6rgdos ambientais responsaveis legalmente e considerado no
orcamento da/dos obra/servigos, sendo que sempre que houver
necessidade de mudanca de local de disposi¢do final,
obrigatoriamente sera realizada a comparagdo dos precos do
binario composto pelos itens de “Destinacdo Final de Residuos
Soélidos da Construcéo Civil (FICHA) e transporte de materiais de
qualquer natureza (DMTXM?3)”, adotando-se o binario que
proporcionar 0 menor custo total para o Municipio de Belo
Horizonte.
18.1.3.3. A Contratada devera apresentar a comprovacao do destino final
ambientalmente adequado de todos os residuos que forem
gerados durante a execucdo da obra, como, por exemplo, 0
material proveniente da movimentacdo de terra, de demoli¢des,
plasticos, papel, madeira, sacarias de cimento, e tantos outros
guanto forem gerados.
18.1.3.3.1. A comprovacao ocorrera por meio da apresentacao do
Comprovante de Transporte de Residuos (CTR)
emitido para cada viagem e tipo de residuo, ou outro
gue vier a substitui-lo. Além do CTR devera ser
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apresentada a licenca ambiental do local de destino,
constando sua aptiddo para receber o residuo a ser
destinado, e o0 seu alvard de localizagdo e
funcionamento. Os dados deverdo ser consolidados
em planilhas de resumo mensal (modelo SUDECAP),
constando o nimero dos CTR, o volume destinado e o
local de destino.

No caso do transporte dos residuos, a Contratada
deverd comprovar que ele ocorreu de forma regular,
apresentando o alvara de localizacado e funcionamento
da empresa de transporte, o documento de cadastro
dos veiculos (emitido pelo érgéo de regulagédo urbana
de Belo Horizonte) e a licenga de cagamba (quando for
0 caso). Nenhum transporte de residuo podera ser
realizado sem que haja uma Autorizacdo de Trafego
de Terra, Entulno e Material Organico (emitido pelo
orgéo de regulacdo urbana de Belo Horizonte) vigente,
sendo esse documento obtido pela Contratada.

18.1.3.4. A Fiscalizagdo ou a Contratada com anuéncia da Fiscalizagao
podera propor a mudanca de local, sempre levando em conta os
aspectos técnicos, legais, ambientais, e o menor custo para o

Municipio.

18.2. Combate ao mosquito Aedes aegypti e demais vetores

18.2.1. A Contratada devera manter o canteiro de obra limpo, sem lixos e acimulo de
agua, evitando a proliferagdo do mosquito Aedes aegypti e demais vetores.

Belo Horizonte, 28 de Janeiro de 2022.

Eng.° Guilherme Freitas Alves
Geréncia de Obras de Infraestrutura | - GOBI1-SD

Eng.° Hénio Gomes de Qilveira
Geréncia de Obras de Infraestrutura | - GOBI1-SD

Eng.° Renato Gongalves de Mello Janior
Departamento de Obras de Infraestrutura
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Apéndice Il
Cronograma Fisico Financeiro
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Memoéria de Céalculo dos BDI
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Apéndice IV
Administracéo Local
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Apéndice V
Encargos Sociais
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Apéndice VI
Composicao de Precos Unitarios

Este Apéndice contém as composicdes de pregos extras.

As composi¢des de servicos oriundos de tabelas de referéncia podem ser obtidas por
meio dos seguintes enderecos eletronicos:

SUDECAP prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/composicao-de-precos/

SINAPI www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-
publico/sinapi/Paginas/default.aspx

SICRO www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-
pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos

SETOP transportes.mg.gov.br/component/gmag/page/102-consulta-a-planilha-
preco-setop

COPASA www?2.copasa.com.br/servicos/portalTransparencia/

obraservico/visao/opcaoFiltroServico.asp?modalidade=Servico
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Anotacfes/Registro de Responsabilidade Técnica — ART/RRT Or¢camentarias
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Apéndices em meio digital

Apéndice VIII  Projeto Executivo de Engenharia
Apéndice IX  Licenciamento Ambiental

Apéndice X Manual do Usuério
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