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w>7¥ DE BELO HORIZONTE

TABELA DE REFERENCIA

.~ PREFEITURA MUNICIPAL| CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO | supecar

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

NOV/2021

PLANO DE OBRAS

L-S-INF-18-2410

EMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIGOS E OBRAS DE TRATAMENTO DE ESTABILIZAGAO DA ENCOSTA ROCHOSA DA PEDREIRA MARIANO DE ABREU |

ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR

HORISTA

MENSALISTA

Cronograma Fisico Elaborado por:

Iltem Descricéo Part % [Més 01| Més 02 | Més 03 | Més 04 | Més 05 | Més 06 | Més 07 | Més 08 | Més 09 | Més 10 | Més 11 | Més 12
01 INSTALACAO DA OBRA 2,6100% | 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
03 TRABALHOS EM TERRA 0,5400% 15,00 20,00 20,00 20,00 15,00 10,00
05 GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES 90,3700% 10,00 15,00 20,00 20,00 15,00 15,00 5,00
21 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES 1,6700% 10,00 15,00 15,00 20,00 20,00 15,00 5,00
30 CONSULTORIA 0,8100% 10,00 15,00 20,00 20,00 15,00 15,00 5,00
43 SERVICOS TECNICOS 2,4300% | 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
55 POSTO DE VIGILANCIA 1,5700% | 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Orgamento Num 220100 Percentual Global Simples:| 083% | 1019% | 14,86% | 1942% | 1950% | 14,92% | 14,81% 5,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cronograma Financeiro Elaborado por: Valor Simples em R$: 59.179,80 | 730.016,02 |1.064.475,55 | 1.391.054,54 | 1.397.017,85 | 1.068.521,67 | 1.060.641,16 | 391.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUILHERME GUERRA 2919-0 Percentual Global Acumul | 0,83% 11,02% 25,88% 45,30% 64,81% 79,72% 94,53% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%

Valor Acumulado em R$:

59.179,80

789.195,82

1.853.671,37 | 3.244.725,91 | 4.641.743,76

5.710.265,43 | 6.770.906,59

7.162.628,59 | 7.162.628,59

7.162.628,59 | 7.162.628,59 | 7.162.628,59

Impressdo: 15/03/2022 14:26

Usuario:

guilherme.carvalho




—— PREFEITURA MUNICIPAL

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

5 SUDECAP Onerada NOV/2021 L-S-INF-18-2410
“-7¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR

HORISTA MENSALISTA
SERVIGOS E OBRAS DE TRATAMENTO DE ESTABILIZAGAO DA ENCOSTA ROCHOSA DA PEDREIRA MARIANO DE ABREU |

Item Descricéo Part % |Més 13| Més 14 | Més 15| Més 16 | Més 17 | Més 18 | Més 19 | Més 20 | Més 21 | Més 22 | Més 23 | Més 24
01 INSTALAGAO DA OBRA 2,6100%
03 TRABALHOS EM TERRA 0,5400%
05 GALERIA CELULAR E/OU CONTENGOES 90,3700%
21 URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES 1,6700%
30 CONSULTORIA 0,8100%
43 SERVICOS TECNICOS 2,4300%
55 POSTO DE VIGILANCIA 1,5700%
Orgamento Num 220100 Percentual Global Simples:| 000% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cronograma Financeiro Elaborado por: Valor Simples em R$: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUILHERME GUERRA 2919-0 Percentual Global Acumul | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%
Cronograma Fisico Elaborado por: Valor Acumulado em R$: 7.162.628,59| 7.162.628,59 | 7.162.628,59 | 7.162.628,59 | 7.162.628,59 | 7.162.628,59 | 7.162.628,59 | 7.162.628,59 | 7.162.628,59 | 7.162.628,59 | 7.162.628,59 | 7.162.628,59

Impressdo: 15/03/2022 14:26

Usuario:

guilherme.carvalho




—%— PREFEITURA MUNICIPAL| CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Onerada NOV/2021 L-S-INF-18-2410
“-7¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIVMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS E OBRAS DE TRATAMENTO DE ESTABILIZAGAO DA ENCOSTA ROCHOSA DA PEDREIRA MARIANO DE ABREU |
Item Descricéo Part % [Més 25| Més 26 | Més 27 | Més 28 | Més 29 | Més 30 | Més 31 | Més 32 | Més 33 | Més 34 | Més 35 | Més 36
01 INSTALACAO DA OBRA 2,6100%
03 TRABALHOS EM TERRA 0,5400%
05 GALERIA CELULAR E/OU CONTENGOES 90,3700%
21 URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES 1,6700%
30 CONSULTORIA 0,8100%
43 SERVICOS TECNICOS 2,4300%
55 POSTO DE VIGILANCIA 1,5700%
Orcamento Nim 220100 Percentual Global Simples:| 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cronograma Financeiro Elaborado por: Valor Simples em R$: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUILHERME GUERRA 2919-0 Percentual Global Acumul | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%
Cronograma Fisico Elaborado por: Valor Acumulado em R$: |7.162.628,59| 7.162.628,59 | 7.162.628,59 | 7.162.628,59 | 7.162.628,59 | 7.162.628,59 | 7.162.628,59 0,00 7.162.628,59 | 7.162.628,59 | 7.162.628,59 | 7.162.628,59

Impressdo: 15/03/2022 14:26

Usuario:

guilherme.carvalho




PREFEITURA MUNICIPAL| CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

5 SUDECAP Onerada NOV/2021 L-S-INF-18-2410
“>-7¥ DE BELO HORIZONTE

EMPEENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR

HORISTA MENSALISTA
SERVICOS E OBRAS DE TRATAMENTO DE ESTABILIZAGAO DA ENCOSTA ROCHOSA DA PEDREIRA MARIANO DE ABREU |
Item Descrigdo Part % [Més 37| Més 38| Més 39 | Més 40 | Més 41 | Més 42 | Més 43 | Més 44 | Més 45 | Més 46 | Més 47 | Més 48

01 INSTALAGAO DA OBRA 2,6100%

03 TRABALHOS EM TERRA 0,5400%

05 GALERIA CELULAR E/OU CONTENGOES 90,3700%

21 URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES 1,6700%

30 CONSULTORIA 0,8100%

43 SERVICOS TECNICOS 2,4300%

55 POSTO DE VIGILANCIA 1,5700%

Orgamento Num 220100 Percentual Global Simples:| 0.00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cronograma Financeiro Elaborado por: Valor Simples em R$: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUILHERME GUERRA 2919-0 Percentual Global Acumul | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%
Cronograma Fisico Elaborado por: Va|0r ACUmUladO em R$ 7.162.628,59| 7.162.628,59 | 7.162.628,59 | 7.162.628,59 | 7.162.628,59 | 7.162.628,59 | 7.162.628,59 | 7.162.628,59 | 7.162.628,59 | 7.162.628,59 | 7.162.628,59 | 7.162.628,59

Impressdo: 15/03/2022 14:26

Usuario:

guilherme.carvalho




ﬁ PREFEITURA MUNICIPAL| CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Onerada NOV/2021 L-S-INF-18-2410
“o-¥ DE BELO HORIZONTE
EMPRENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR
HORISTA MENSALISTA

SERVIGOS E OBRAS DE TRATAMENTO DE ESTABILIZAGAO DA ENCOSTA ROCHOSA DA PEDREIRA MARIANO IV

Iltem Descricéo Part % [Més 01| Més 02 | Més 03 | Més 04 | Més 05 | Més 06 | Més 07 | Més 08 | Més 09 | Més 10 | Més 11 | Més 12
01 INSTALACAO DA OBRA 9,3600% [ 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
03 TRABALHOS EM TERRA 2,4800% 15,00 20,00 20,00 20,00 15,00 10,00
05 GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES 56,6000% 10,00 15,00 20,00 20,00 15,00 15,00 5,00
19 DRENAGEM 1,3000% 10,00 15,00 15,00 20,00 20,00 15,00 5,00
30 CONSULTORIA 2,1500% 10,00 15,00 20,00 20,00 15,00 15,00 5,00
43 SERVICOS TECNICOS 17,0600%| 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
55 POSTO DE VIGILANCIA 11,0500%| 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Orgamento Num 220101 Percentual Global Simples:| 468% | 11,06% | 1419% | 17,12% | 17,19% | 14,13% | 13,94% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cronograma Financeiro Elaborado por: Valor Simples em R$: 47.780,14 | 112.831,83 | 144.724,02 | 174.686,79 | 175.348,96 | 144.118,92 | 142.189,45 | 78.405,05 0,00 0,00 0,00 0,00
GUILHERME GUERRA 2919-0 Percentual Global Acumul | 4.68% 15,74% 29,93% 47,06% 64,25% 78,37% 92,31% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%
Cronograma Fisico Elaborado por: Valor Acumulado em R$: 47.780,14 | 160.611,97 | 305.335,99 | 480.022,78 | 655.371,74 | 799.490,66 | 941.680,11 |1.020.085,16 | 1.020.085,16 | 1.020.085,16 | 1.020.085,16 | 1.020.085,16

Impressdo: 16/03/2022 09:29

Usuario:

guilherme.carvalho




TABELA DE REFERENCIA TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
~%+ PREFEITURA MUNICIPAL| CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO SUDECAP Onerada NOV/2021 L-S-INF-18-2410
“-7¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR
i HORISTA MENSALISTA
SERVIGOS E OBRAS DE TRATAMENTO DE ESTABILIZAGAO DA ENCOSTA ROCHOSA DA PEDREIRA MARIANO IV
Item Descrigéo Part % |Més 13| Més 14| Més 15 | Més 16 | Més 17 | Més 18 | Més 19 | Més 20 [ Més 21 | Més 22 | Més 23 [ Més 24
01 INSTALAGAO DA OBRA 9,3600%
03 TRABALHOS EM TERRA 2,4800%
05 GALERIA CELULAR E/OU CONTENGOES 56,6000%
19 DRENAGEM 1,3000%
30 CONSULTORIA 2,1500%
43 SERVICOS TECNICOS 17,0600%
55 POSTO DE VIGILANCIA 11,0500%
Orgamento Num 220101 Percentual Global Simples:| 000% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cronograma Financeiro Elaborado por: Valor Simples em R$: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUILHERME GUERRA 2919-0 Percentual Global Acumul | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%
Cronograma Fisico Elaborado por: Va|0r ACUmUladO em R$ 1.020.085,16( 1.020.085,16 | 1.020.085,16 | 1.020.085,16 | 1.020.085,16 | 1.020.085,16 | 1.020.085,16 | 1.020.085,16 | 1.020.085,16 | 1.020.085,16 | 1.020.085,16 | 1.020.085,16

Impressdo: 16/03/2022 09:29

Usuario:

guilherme.carvalho
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TABELA DE REFERENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL| CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO | supecap

DE BELO HORIZONTE

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

NOV/2021

PLANO DE OBRAS

L-S-INF-18-2410

EMPEENDIMENTO / TRECHO

SERVIGOS E OBRAS DE TRATAMENTO DE ESTABILIZAGAO DA ENCOSTA ROCHOSA DA PEDREIRA MARIANO IV

ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR

HORISTA

MENSALISTA

Item Descricéo Part % [Més 25| Més 26 | Més 27 | Més 28 | Més 29 | Més 30 | Més 31 | Més 32 | Més 33 | Més 34 | Més 35 | Més 36

01 INSTALACAO DA OBRA 9,3600%

03 TRABALHOS EM TERRA 2,4800%

05 GALERIA CELULAR E/OU CONTENGOES 56,6000%

19 DRENAGEM 1,3000%

30 CONSULTORIA 2,1500%

43 SERVICOS TECNICOS 17,0600%

55 POSTO DE VIGILANCIA 11,0500%
Orcamento Nim 220101 Percentual Global Simples:| 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cronograma Financeiro Elaborado por: Valor Simples em R$: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUILHERME GUERRA 2919-0 Percentual Global Acumul | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%
Cronograma Fisico Elaborado por: Valor Acumulado em R$:;  [1.020.085,16| 1.020.085,16 | 1.020.085,16 | 1.020.085,16 | 1.020.085,16 | 1.020.085,16 | 1.020.085,16

0,00 1.020.085,16

1.020.085,16 | 1.020.085,16 | 1.020.085,16

Impressdo: 16/03/2022 09:29

Usuario:

guilherme.carvalho




TABELA DE REFERENCIA TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
~%+ PREFEITURA MUNICIPAL| CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO SUDECAP Onerada NOV/2021 L-S-INF-18-2410
“-7¥ DE BELO HORIZONTE
EMPEENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS E OBRAS DE TRATAMENTO DE ESTABILIZA(;AO DA ENCOSTA ROCHOSA DA PEDREIRA MARIANO IV
Item Descrigdo Part % [Més 37| Més 38| Més 39 | Més 40 | Més 41 | Més 42 | Més 43 | Més 44 | Més 45 | Més 46 | Més 47 | Més 48
01 INSTALAGAO DA OBRA 9,3600%
03 TRABALHOS EM TERRA 2,4800%
05 GALERIA CELULAR E/OU CONTENGOES 56,6000%
19 DRENAGEM 1,3000%
30 CONSULTORIA 2,1500%
43 SERVICOS TECNICOS 17,0600%
55 POSTO DE VIGILANCIA 11,0500%
Orgamento Nim 220101 Percentual Global Simples:| 0.00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cronograma Financeiro Elaborado por: Valor Simples em R$: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUILHERME GUERRA 2919-0 Percentual Global Acumul | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%
Cronograma Fisico Elaborado por: Va|0r ACUmUIadO em R$ 1.020.085,16| 1.020.085,16 | 1.020.085,16 | 1.020.085,16 | 1.020.085,16 | 1.020.085,16 | 1.020.085,16 | 1.020.085,16 | 1.020.085,16 | 1.020.085,16 | 1.020.085,16 | 1.020.085,16

Impressdo: 16/03/2022 09:29

Usuario:

guilherme.carvalho
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—— PREFEITURA MUNICIPAL

DE BELO HORIZONTE

TABELA DE REFERENCIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO | supecar

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

NOV/2021

PLANO DE OBRAS

L-S-INF-18-

2410

EMPEENDIMENTO / TRECHO

ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR

HORISTA MENSALISTA

ADMINISTRAGAO LOCAL TRATAMENTO DE ESTABILIZAGAO DA ENCOSTA ROCHOSA DAS PEDREIRAS MARIANO DE ABREU | E IV

Iltem Descricéo Part % [Més 01| Més 02 | Més 03 | Més 04 | Més 05 | Més 06 | Més 07 | Més 08 | Més 09 | Més 10 | Més 11 | Més 12
70 ADMINISTRACAO LOCAL 10069000 1,31 10,30 14,78 19,13 19,22 14,82 14,70 5,74

0

Orgamento Nim 220103 Percentual Global Simples:| 131% | 1030% | 1478% | 1913% | 1922% | 14,82% | 14,70% 5,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cronograma Financeiro Elaborado por: Valor Simples em R$: 9.099,69 | 71.547,20 | 102.666,76 | 132.883,29 | 133.508,46 | 102.944,61 | 102.111,05 | 39.871,94 0,00 0,00 0,00 0,00
GUILHERME GUERRA 2919-0 Percentual Global Acumul | 1,31% | 11,61% | 2639% | 4552% | 64,74% | 79,56% | 94,26% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%
Cronograma Fisico Elaborado por: Valor Acumulado em R$: 9.099,69 | 80.646,89 | 183.313,65 | 316.196,94 | 449.70540 | 552.650,01 | 654.761,06 | 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00

Impressdo: 16/03/2022 09:58

Usuario:

guilherme.carvalho
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—— PREFEITURA MUNICIPAL

DE BELO HORIZONTE

TABELA DE REFERENCIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO | supecar

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

NOV/2021

PLANO DE OBRAS

L-S-INF-18-2410

EMPEENDIMENTO / TRECHO

ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR

Cronograma Fisico Elaborado por:

HORISTA MENSALISTA
ADMINISTRAGAO LOCAL TRATAMENTO DE ESTABILIZACAO DA ENCOSTA ROCHOSA DAS PEDREIRAS MARIANO DE ABREU | E IV
Item Descrigéo Part % |Més 13| Més 14| Més 15 | Més 16 | Més 17 | Més 18 | Més 19 | Més 20 [ Més 21 | Més 22 | Més 23 [ Més 24
70 ADMINISTRACAO LOCAL 10069000
(]
Orcamento NUm 220103 Percentual Global Simples:| 000% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cronograma Financeiro Elaborado por: Valor Simples em R$: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUILHERME GUERRA 2919-0 Percentual Global Acumul | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%
Valor Acumulado em R$: 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00

Impressdo: 16/03/2022 09:58

Usuario:

guilherme.carvalho




TABELA DE REFERENCIA TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
LA ]
_ PREFEITURA MUNICIPAL| CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO | supbecap Onerada NOV/2021 L-S-INF-18-2410
“--7# DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR
HORISTA MENSALISTA
ADMINISTRAGAO LOCAL TRATAMENTO DE ESTABILIZAGAO DA ENCOSTA ROCHOSA DAS PEDREIRAS MARIANO DE ABREU | E IV
Item Descricéo Part % [Més 25| Més 26 | Més 27 | Més 28 | Més 29 | Més 30 | Més 31 | Més 32 | Més 33 | Més 34 | Més 35 | Més 36
70  |ADMINISTRAGAO LOCAL 10069000
0
Orgcamento NUum 220103 Percentual Global Simples:| 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cronograma Financeiro Elaborado por: Valor Simples em R$: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUILHERME GUERRA 2919-0 Percentual Global Acumul | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% [ 100,00% | 100,00%
Cronograma Fisico Elaborado por: Valor Acumulado em R$: 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00 0,00 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00
Impressdo: 16/03/2022 09:58 Usuério: guilherme.carvalho
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—— PREFEITURA MUNICIPAL

DE BELO HORIZONTE

TABELA DE REFERENCIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO | supecar

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

NOV/2021

PLANO DE OBRAS

L-S-INF-18-

2410

EMPEENDIMENTO / TRECHO

ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR

HORISTA MENSALISTA
ADMINISTRAGAO LOCAL TRATAMENTO DE ESTABILIZACAO DA ENCOSTA ROCHOSA DAS PEDREIRAS MARIANO DE ABREU | E IV
Iltem Descricéo Part % |Més 37| Més 38| Més 39 | Més 40 | Més 41 | Més 42 | Més 43 | Més 44 | Més 45 | Més 46 | Més 47 | Més 48
70 ADMINISTRACAO LOCAL 10069000
0
Orgamento Nam 220103 Percentual Global Simples:| 0.00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cronograma Financeiro Elaborado por: Valor Simples em R$: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUILHERME GUERRA 2919-0 Percentual Global Acumul | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%
Cronograma Fisico Elaborado por: Valor Acumulado em R$: | 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00 | 694.633,00
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