
PLANO DE OBRASTABELA DE REFERÊNCIA

HORISTA MENSALISTA

MÊS / REF.TIPO DE TABELA

OneradaSUDECAP

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAREMPREENDIMENTO / TRECHO

CONSULTORIA PROJETOS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PETRÓPOLIS PCIP, ACESSIBILIDADE, REFORMA DO TELHADO E COBERTURA
DA RAMPA

3242:B-S-SOC-23JULHO/2024CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item Mês 12Mês 11Mês 10Mês 09Mês 08Mês 07Mês 06Mês 05Mês 04Mês 03Mês 02Mês 01Part %Descrição

8,587,1211,8312,1314,2517,527,913,878,388,41PESSOAL61 11,8600%

18,7211,813,472,755,2316,6915,976,969,019,39PROJETOS62 29,3800%

100,00SERVICOS DE GRAFICA64 1,1900%

60,0040,00INVESTIGACOES GEOTECNICAS65 6,7400%

60,0040,00ENSAIOS DE CIMENTO, CALDA, ARGAMASSA E CONCRETO68 8,1500%

5,3421,3722,5324,9322,723,11PROJETOS BIM70 42,6900%

18.185,78

7,78%

Engº Daniel Alonso Amendoeira / SD2860-7

240391Orçamento Núm

Cronograma Financeiro Elaborado por:

  Valor Acumulado em R$:

  Percentual Global Acumul

  Valor Simples em R$:

  Percentual Global Simples:

18.185,78

7,78%

17.962,08

36.147,86

15,46%

7,68%

49.619,81

13.471,95

74.209,83

24.590,02

113.210,00

39.000,17

145.637,95

32.427,95

173.378,99

27.741,04

200.373,53

26.994,54

215.789,94

15.416,41

233.804,54

18.014,60

233.804,54

0,00

233.804,54

0,00

31,74%

10,52%

48,42%

16,68%

62,29%

13,87%

74,16%

11,87%

85,70%

11,55%

92,30%

6,59%

100,00%

7,70%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%5,76%

21,22%

Cronograma Físico Elaborado por:
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01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO: CÓDIGO DO EMPREENDIMENTO:

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

R$ 18.185,78 R$ 17.962,08 R$ 13.471,95 R$ 24.590,02 R$ 39.000,17 R$ 32.427,95 R$ 27.741,04 R$ 26.994,54 R$ 15.416,41 R$ 18.014,60 R$ 0,00

7,78% 7,68% 5,76% 10,52% 16,68% 13,87% 11,87% 11,55% 6,59% 7,70% 0,00%

Valor simples em R$ R$ 0,00 R$ 18.185,78 R$ 17.962,08 R$ 13.471,95 R$ 24.590,02 R$ 39.000,17 R$ 32.427,95 R$ 27.741,04 R$ 26.994,54 R$ 15.416,41 R$ 18.014,60 R$ 0,00

Percentual Global Simples 0,00% 7,78% 7,68% 5,76% 10,52% 16,68% 13,87% 11,87% 11,55% 6,59% 7,70% 0,00%

Valor Acumulado em R$ -                      18.185,78           36.147,86           49.619,81           74.209,83           113.210,00         145.637,95         173.378,99         200.373,53         215.789,94         233.804,54         233.804,54         

Percentual Global Acumulado 0,00% 7,78% 15,46% 21,22% 31,74% 48,42% 62,29% 74,16% 85,70% 92,30% 100,00% 100,00%

EMPREENDIMENTO CENTRO DE REFERÊNCIA 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PETRÓPOLIS 
- PCIP, Acessibilidade, reforma do telhado e 
cobertura da rampa

2.1

TOTAL (POR MÊS)

ELABORADO POR: 

______________________________________________________________________________________
Engenheira Civil / Erika Marinho Meireles Leitão Keuffer /  CREA MG 162051 - Matrícula ST002865-8

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO     

B-S-SOC-23-3242EMPREENDIMENTO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PETRÓPOLIS - PCIP, Acessibilidade, reforma do telhado e cobertura da rampa

R$ 233.804,54

02- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - CONTRATO (VIGÊNCIA)

2 - SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
MÊS

PRAZO DEVIGÊNCIA DO CONTRATO: PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: VALOR ORÇADO:

450 dias 330 dias
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01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO: CÓDIGO DO EMPREENDIMENTO:

Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 0,00% 0,00%

Valor simples em R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Percentual Global Simples 0,00% 0,00% 0,00%

Valor Acumulado em R$ 233.804,54         233.804,54         233.804,54         

Percentual Global Acumulado 100,00% 100,00% 100,00%

ELABORADO POR: 

______________________________________________________________________________________
Engenheira Civil / Erika Marinho Meireles Leitão Keuffer /  CREA MG 162051 - Matrícula ST002865-8

02- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
MÊS

1 - CONTRATO (VIGÊNCIA)

2 - SERVIÇOS

EMPREENDIMENTO CENTRO DE REFERÊNCIA 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PETRÓPOLIS 
- PCIP, Acessibilidade, reforma do telhado e 
cobertura da rampa

TOTAL (POR MÊS)

2.1

450 dias 330 dias R$ 233.804,54

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO     

PRAZO DEVIGÊNCIA DO CONTRATO: PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: VALOR ORÇADO:

B-S-SOC-23-3242EMPREENDIMENTO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PETRÓPOLIS - PCIP, Acessibilidade, reforma do telhado e cobertura da rampa

04/10/2024 2 de 2


