



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

SUDECAP

EXTRATO PUBLICADO NO DOM

EM 01/02/16 PAG. _____

domo - 0952-L
ASSINATURA / MATRÍCULA

PROCESSO nº 01-072.636-15-58

TERMO ADITIVO nº 02 ao Contrato AJ-026/15, celebrado entre o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI, e ENARPE SERVIÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA., em razão da Solicitação de Ajuste Contratual nº 01/15, com o objetivo de readequar a planilha orçamentária, para reprogramá-la, sem alteração dos quantitativos, em virtude da redução dos preços unitários de alguns itens e adequação à tabela SINAPI, conforme solicitação feita pela Caixa Econômica Federal, mediante a seguinte forma:

PBH
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REGISTRADO

Livro nº: 116 Folha nº: 165
Data: 01-03-16 Nome: J. 00865137

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Readequa-se as Planilhas Orçamentárias, integrantes do Contrato SC AJ-026/15, firmado em 26/08/15, Licitação SMOBI- 30/2015-TP, que tem por objeto a execução, pela Contratada, sob regime de empreitada, a preços unitários, por medição, dos serviços e obras de reforma dos campos de futebol do Real, do Parque Leblon e Jardim Felicidade, localizados, respectivamente, nos Bairros Jatobá IV, Parque Leblon e Jardim Felicidade, para reprogramá-las sem alteração de quantitativos, em virtude da redução do valor unitário de alguns itens da planilha contratual e adequação à tabela SINAPI, conforme solicitação feita pela Caixa Econômica Federal.

CLÁUSULA SEGUNDA:

As Planilhas Contratuais anexas, devidamente rubricadas pelas partes e identificadas como peças do referido pacto a ele se integram independentemente de transcrição, para todos os efeitos de direito.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Em consequência da redução da Planilha Contratual, o valor do contrato em referência fica reduzido no valor de R\$19.157,54 (dezenove mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), passando de R\$933.055,34 (novecentos e trinta e três mil, cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), para R\$913.897,80 (novecentos e treze mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), correspondente a uma redução de 2,05% do valor originalmente contratado.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o contrato base, ora aditado.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam por seus representantes ao final nomeados, o presente instrumento, digitado em cinco vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 04 de Fevereiro de 2016.

154028



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE



SUDECAP

Superintendência de Desenvolvimento da Capital

J. Costa Valadão
Josué Costa Valadão

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

B. Barros Paulino
Bárbara Barros Paulino

Diretora Jurídica

Delegação - Portaria PGM nº 46/15

C. Pedrosa Filho
C

ENARPE SERVIÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.

CPF: 371.111.476.00

CELSO PEDROSA FILHO



Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Diretoria Jurídica - DJ-SD

Departamento de Licitações - DPLI-SD