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1J:01.2018.2700.0055
TERMO ADITIVO n* 02 ao Contrato AJ-051/2018. celebrado entre o

PERINTENDENCIA DE DESCNVOLVIMENTO DACATTAL [h N ICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

UNICiPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da SECRETARIA

- SMOBI ¢

REGISTRADO EMADI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, em razio da

i olicitagdo de Aditivo de Ajuste Contratual n® 01, datada de 26/10/2018,

o NY M FWCT L1 roveniente da Diretoria de Obras da SUDECAP. com o objetivo de
wonedvel; | — - eadequar a planilha or¢amentaria, para reprograma-la com acréscimo e

J'? G Mt :’?(36.3?"»/ ecréscimo de quantitativos, bem como a redu¢do do valor contratual,

mmediante a seguinte forma:

CLAUSULA PRIMEIRA:

Readequa-se a Planilha Contratual, integrante do Contrato AJ-051/2018, Licitagdo Pregdo Eletronico SMOBI n°
168/2018, que tem por objeto a prestagdo pela Contratada, sob regime de empreitada, a pre¢os unitdarios, por
medi¢ao, dos servigos de instalagao de padrdo de entrada de energia, quadro geral e sistema de prevengdo ¢
combate a incéndio do Centro de Referéncia da Pessoa ldosa — Tancreddo, localizado a Rua Perdizes, 336, no
Buairro Padre Eustdquio, Belo Horizonte, Minas Gerais, compreendendo as construgdes de um novo padrao
CEMIG de entrada de energia, de um Quadro Geral de Baixa Tensdo ( QGBT ) ao lado do Padrdo, a instala¢éo
dos quadros da bomba e do sistema de Protegdo e combate a incéndio com o fornecimento de materiais, insumos
e mdo de obra, tendo como referéncia o0 més de Outubro/2017, para reprograma-la com acréscimo e decréscimo
de quantitativos, bem como redugdo do valor contratual.

CLAUSULA SEGUNDA:
As Planilhas de Ajuste Contratual € o Cronograma Fisico-Financeiro. anexos ao Termo Aditivo n* 1 (um).
devidamente rubricados pelas partes, integram este instrumento para todos os efeitos de direito.

CLAUSULA TERCEIRA:

Em consequéncia da alteragdo da Planilha Contratual, o valor do contrato em referéncia passara de R$82.299.99
(oitenta e dois mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos ), para R$81.303,99 ( oitenta ¢ um
mil ,trezentos e trés reais € noventa e nove centavos ), correspondente a um decréscimo de 1,21% do valor
originalmente contratado.

Ressalvado o disposto neste instrumento, fica mantido e ratificado o contrato base, ora
aditado.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no contrato
on&,lnal assinam por seus representantes ao final nomeados, o presente instrumento, digitado em 3 (trés) vias de
igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.
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