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PROCESSO N° 01-074.735/18-53

SUPERINTENDENCIA OE Wm caermaL §J:
REGISTRADO TERMO ADITIVO n° 01 ao Contrato AJ 051/2018, que entre si fazem a
N ﬁ,__,sz{) UPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL -
Livro 1, %’q A UDECAP e GEMADI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, com
|'—.csponmol' - o . D objetivo de retificar disposigdes do Contrato, firmado em 16/08/2018,
e }3,_/7‘ ’ .19 i oA =O égrsirado em 23/08/2018, a fl. 240, do livro 01, da SUDECAP e que
i ve seu extrato publicado na Edicdo N° 5.601, de 28/08/2018, do

Diario Oficial do Municipio - DOM:

As partes, ao constatarem que no Contrato AJ 051/2018, que tem por objeto a prestagdo, pela
Contratada, sob-regime de empreitada, a pregos unitarios, por medig&o, dos servigos de instalagao de
padrdo de entrada de energia, quadro geral e sistema de prevengdo e combate a incéndio do Centro de
Referéncia da Pessoa Idosa — Tancred&o, localizado & Rua Perdizes, 336, no Bairro Padre Eustaquio, Belo
Horizonte, Minas Gerais, compreendendo as construgdes de um novo padrio CEMIG de entrada de
energia, de um Quadro Geral de Baixa Tens&o (QGBT) ao lado do Padrao, a instalagdo dos quadros da
bomba e do Sistema de Protegdo e combate a Incéndio com o fornecimento de materiais, insumos e mao
de obra, em decorréncia do julgamento Pregdo Eletrénico SP 168/2018, conduzido pela SUDECAP por
delegag@o da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio de Belo Horizonte —
SMOBI, por meio da Portaria SMOBI N° 114, de 05/09/2018, que retroagiu seus efeitos a 11/05/2018,
delegando ac Superintendente da Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital, Sr. Henrique de
Castilho Marques de Sousa, competéncia para a pratica dos atos necessarios a licitagéo e & contratagao,
inclusive para (I) praticar todos os atos necessarios ao desencadeamento do procedimento licitatério; (11)
autorizar a instauragcdo do processo licitatorio; (lll) aprovar o edital e seus anexos; (IV) publicar os atos
necessarios; (V) revogar ou anular a licitagdo de acordo com a legislagao vigente, caso necessario; (VI)
julgar os recursos referentes a licitagao; (VIl) homologar a licitagdo; (VII) adjudicar o objeto da licitag3o;
(IX) assinar o contrato e seus aditivos; e (X) gerir o contrato, figurou, equivocadamente, como
Contratante, a SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP, CNPJ
17.444.886/0001-65, quando deveria ter figurado o MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ
18.715.383/0001-40, celebram o presente Termo Aditivo com o objetivo de retificar disposigoes do
referido Contrato mediante as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - RETIFICAGAO DO PREAMBULO
Fica retificado o Predmbulo do Contrato AJ 051/2018, da seguinte forma:

Onde se & “CONTRATO AJ 051/2018, que entre si fazem, a SUPERINTENDENCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL, aqui denominada SUDECAP e GEMAD! ENGENHARIA E
CONSTRUGOES LTDA, para a prestagéo, pela Contratada, sob-regime de empreitada, a pregos unitarios,
por medigdo, dos servigos de instalagdo de padrdo de entrada de energia, quadro geral e sistema de
prevencgado e combate a incéndio do Centro de Referéncia da Pessoa Idosa — Tancredao, localizado & Rua
Perdizes, 336, no Bairro Padre Eustaquio, Belo Horizonte, Minas Gerais, compreendendo as construgdes
de um novo padrdo CEMIG de entrada de energia, de um Quadro Geral de Baixa Tensdo (QGBT) ao lado
do Padréo, a instalag&o dos quadros da bomba e do Sistema de Protegdo e combate a Incéndio com o
fornecimento de materiais, insumos e méo de obra, sob as clausulas e condigdes seguintes.”;

Leia-se: “CONTRATO AJ 051/2018, que entre si fazem, o MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, pela
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, aqui denominada SMOBI e GEMADI ENGENHARIA E
CONSTRUGOES LTDA., para a para a prestacdo, pela Contratada, sob-regime de empreitada, a precos
unitarios, por medig&o, dos servigos de instalagdo de padrao de entrada de energia, quadro geral e sistema
de prevengéo e combate a incéndio do Centro de Referéncia da Pessoa Idosa — Tancredao, localizado &
Rua Perdizes, 336, no Bairro Padre Eustaquio, Belo Horizonte, Minas Gerais, compreendendo as
construgdes de um novo padrdo CEMIG de entrada de energia, de um Quadro Geral de Baixa Tensao
(QGBT) ao lado do Padrao, a instalag@o dos quadros da bomba e do Sistema de Protegdo e combate a
Incéndio com o fornecimento de materiais, insumos e mao de obra, sob as cldusulas e condigGes
seguintes”.

CLAUSULA SEGUNDA - RETIFICAGAO DA CLAUSULA PRIMEIRA - PARTES
Fica retificada a Clausula Primeira do Contrato AJ 051/2018, da seguinte forma:

Onde se 1&; “CLAUSULA PRIMEIRA — PARTES

Sao partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, a
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL, autarquia municipal criada pela Lei 1.747,
de 09 de dezembro 1969, com sede em Belo Horizonte, MG, na Av. do Contorno, 5454 — Bairro dos
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Funcionarios — CEP 30110-036, inscrita no CNPJ/MF sob o n® CNPJ 17.444.886/0001-65, neste ato
representada por seu Superintendente, Eng.® Henrique de Castilho Marques de Sousa, presente também o
Adv. Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel, Diretor Juridico, mediante delegag&o da Procuradoria
Geral do Municipio e, como CONTRATADA, GEMADI ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA, CNPJ
02.995.243/0001-32, com sede na Av. Prudente de Morais, 621 — Sala 213, B. Santo Antdnio, CEP 30350-
143, Belo Horizonte — MG, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Geraldo Mendes Diniz,
portador da carteira CREA 175732/D, inscrito no CPF sob o n° 051.749.826-01.",

Leia-se: “CLAUSULA PRIMEIRA — PARTES )

Sao partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE
BELO HORIZONTE, CNPJ 18.715.383/0001-40, através Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura —
SMOBI, neste ato representada pelo Superintendente da Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital
— SUDECAP, Sr. Henrique de Castilho Marques de Sousa, mediante delegacdo dada por meio da Portaria
SMOBI N° 114, de 05/09/2018, presente também o Adv. Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel,
Diretor Juridico, mediante delegagdo da Procuradoria Geral do Municipio dada por meio da Portaria PGM
N° 020, de 16/03/2018 e, como CONTRATADA, GEMADI ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA, CNPJ

| 02.995.243/0001-32, com sede na Av. Prudente de Morais, 621 — Sala 213, B. Santo Anténio, CEP 30350-

143, Belo Horizonte — MG, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Geraldo Mendes Diniz,
portador da carteira CREA 175732/D, inscrito no CPF sob o n® 051.749.826-01.”

CLAUSULA TERCEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO
Em decorréncia do ora ajustado, a garantia de execugdo do contrato fica recolhida no Tesouro Municipal,

| conforme Guia de Recolhimento de Garantia N° , emitida pelo

Municipio de Belo Horizonte.

CLAUSULA QUARTA — PAGAMENTOS

Os pagamentos relativos a execugdo dos servigos objeto do Contrato AJ 051/2018 serdo efetuados pelo
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ 18.715.383/0001-40, através da Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura — SMOBI, devendo as Notas Fiscais ser emitidas em nome desse.

CLAUSULA QUINTA - CONVALIDAGAO E RATIFICAGAO

Ficam convalidados, para todos os fins de direito, os atos praticados em nome da Superintendéncia de
Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, no ambito do Contrato AJ 051/2018, desde a sua celebragdo
até a data deste instrumento, ficando mantidos e ratificados os demais termos do Contrato AJ 051/2018
ora aditado.

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o presente
instrumento, digitado em 3 (trés) vias de igual teor para que produza todos os efeitos legais e resultantes
de direito.

| . Belo Horizonte, [4 e Joztwih e de 2018,
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Superintendente da SUDECAP

Por Delegagao — Pgttaria SMOBI n® 120/2018
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Diretor Juridico da SUDECAP
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Po elegagéo - Portaria RGM n° 020/201
G I GENHARIA ECONSTRUGOES L
Nome: Geraldo Mendes Diniz
CPF: 051.749.826-01
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Belo Horizonte, 10 de Dezembro de 2018.

PARECER N° 217 5C -J/t(

©

Referéncia: AJ 051/2018 @UDL:_,PQ

Contratada: GEMADI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

Objeto: Prestagiio pela Contratada, sob regime de empreitada, a precos unitarios, por medig¢iio, dos
servigos de instalagio de padrido de entrada de energia, quadro geral e sistema de prevengiio e
combate a incéndio do Centro de Referéncia da Pessoa Idosa — Tancredio, localizado a Rua Perdizes,
336, no Bairro Padre Eustiquio, Belo Horizonte, Minas Gerais, compreendendo as construcdes de
um novo padrio CEMIG de entrada de energia, de um Quadro Geral de Baixa Tensio ( QGBT ) ao
lado do Padrio, a instalacio dos quadros da bomba e do sistema de Protecao e combate a incéndio
com o0 fornecimento de materiais, insumos e mao de obra.

Ementa: Celebragio de Termo Aditivo — Reprogramar Planilha -
Fundamentag@o — Art. 65, inciso 1, “a”, e §1°, da Lei Federal n° 8.666/93 -
Possibilidade.

I - RELATORIO

Trata-se de Solicitagdo de Aditivo de Ajuste Contratual N° 1, datada de 26/10/2018,
proveniente da Diretoria de Obras da SUDECAP, subscrita pela fiscal do Contrato, Engenheira Civil,
Leticia Guerra Campos, pela Chefe de Divisdao de Obras 11, Engenheira Andressa Leal de Carvalho, pela
Chefe do Departamento de Obras Civis, Engenheira Martha Menezes de Matos, e pelo Diretor de Obras,
Engenheiro Adriano de Souza Morato, aprovada pelo Superintendente da SUDECAP, Henrique de Castilho
Marques de Sousa, em 30/11/2018 e, pelo Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura — Josué Costa
Valadao em 04/12/2018, que, no ambito de sua competéncia, requer a reprogramacdo da planilha
orgamentéria, com acréscimo e decréscimo de quantitativos, e a redugdo do valor contratual, passando o
valor de R$82.299,99 para R$81.303,99 referente ao Contrato Administrativo AJ 051/2018, havendo

portanto decréscimo no valor contratual.

O expediente em andlise encontra-se instruido com os seguintes documentos: (i) Solicitacédo de
Aditivo de Ajuste Contratual N° 1, datada de 26/10/2018, proveniente da Diretoria de Obras da
SUDECAP, subscrita pela fiscal do Contrato, Engenheira Civil, Leticia Guerra Campos, pela Chefe de
Divisdo de Obras 1I, Engenheira Andressa Leal de Carvalho, pela Chefe do Departamento de Obras Civis,
Engenheira Martha Menezes de Matos, e pelo Diretor de Obras, Engenheiro Adriano de Souza Morato,

aprovada pelo Superintendente da SUDECAP, Henrigue de Castilho Marques de Sousa, em 30/11/2018 e,

pelo Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura — Josué Costa Valaddo em 04/12/2018; (ii

Jnformagdes Cadastrais do Contrato AJ 051/2018, datada de 23/11/2018, assinada pela Fiscal do

Contrato, Leticia Guerra Campos, ( iii )JCorrespondéncia da empresa contratada, Gemadi Engenharia ¢,
Al

_rrl k\.}ﬂ

115 j : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA — SMOBI
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Diretoria Juridica - DJ-SD

Departamento de Licitagées - DPLI-SD

Rua Ceara, 2025 - 1° Andar - Bairro dos Funcionarios — 30150-318 Belo Horizonte. MG

-4 2\,&7



e

(%1 PREFEITURA MUNICIPAL - SUDECAP
\\‘@:i:l{?; DE BE[_O HORIZONTE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

Construgoes Ltda, assinada pelo Sr. Geraldo Mendes Diniz, datada de 12/11/2018, concordando com a
reprogramagdo da planilha; ( iv ) Cronograma Fisico- Financeiro, assinado pela Fiscal do Contrato,
Leticia Guerra Campos, e pelo Sr. Geraldo Mendes Diniz; (v ) Anotagdo de Responsabilidade Técnica -
ART de Execugdo do Engenheiro Civil, Geraldo Mendes Diniz; ( vi ) Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART de Fiscalizagdo da Fiscal do Contrato, Engenheira Civil, Leticia Guerra Campos; ( vii )
Oficio DPOR-SD/DF-SD n° 17/2018, datado de 09/11/2018;( viii ) Planilha da reprogramagéo, assinada
pela Fiscal do Contrato, Engenheira Civil, Leticia Guerra Campos, ¢ pelo Engenheiro Civil, Geraldo
Mendes Diniz, contendo o codigo, a descri¢ao do servigo, o prego unitdario, a quantidade inicial dos itens
e 0 valor contratual inicial ,os itens que estdo sendo decrescidos e acrescidos, e as justificativas referentes
a cada item que esta sendo acrescido e decrescido;( ix) Memoria de Calculo - Reprogramagdo, assinada
pela Fiscal do Contrato, Leticia Guerra Campos; (x ) Aditivo para Aprovagdo, contendo o Codigo, a
descrigdo do servigo, o prego unitario, a quantidade, e o prego total apos a reprogramagdo, assinada pela
Fiscal do Contrato, Engenheira Civil, Leticia Guerra Campos; ( xi ) Impacto dos Pré - Aditivos no
Contrato, contendo a quantidade dos itens que estao sendo acrescidos e decrescidos, o valor
correspondente a cada alteragdo e os respectivos percentuais, assinado pela Fiscal do Contrato,
Engenheira Civil, Leticia Guerra Campos; ( xii ) Declaragdo, subscrita pela Fiscal do Contrato,
Engenheira Leticia Guerra Campos, de que as alteragoes introduzidas pela reprogramagdo da planilha,
visum somenle a adequagdo técnica du obra, e que o objeto contratado permanece o mesmo; (xiii
Mustificativa acerca da alteragdo solicitada, subscrita pela Fiscal do Contrato, Engenheira Civil, Leticia
Guerra Campos; ( xiv ) Situagdo do Fornecedor, SUCAF, datada de 27/11/2018, em que consta a empresa

em situagdo Ativa e condigéio Idonea.

A solicitagdo de Aditivo de Ajuste Contratual Numero 1, datada de 26/10/2018, contém a
justificativa, para a reprogramagdo contratual pretendida e os percentuais referentes a reprogramagdo da
planilha contratual, e esta devidamente aprovada pelo Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura —
Ordenador de Despesas - Josué Costa Valadao, em 04/12/2018, e pelo Superintendente da SUDECAP,
Henrique de Castilho Marques de Sousa, em 30/11/2018.

Ainda, no teor da solicitagdo de Ajuste contratual, foi frisado que a reprogramacio de

planilha nfo gerara aditivo de valor.

A justificativa técnica constante na mencionada solicitagdo para lastrear o presente aditamento

¢ a seguinte:

“ Alteragdo Qualitativa @ as alteragdes introduzidas pela 1¢
Reprogramagdo de planitha do contrato AJ 051/18, visam corrigir a
planilha inicial, com acréscimos e decréscimos de quantitativos para
atendimento ao projeto, objetivando a execu¢do do objeto licitado -
ﬂ-‘(\ servigos de instalagdo de padrdo de entrada de energia, quadro geral e

1
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sistema de combate a incéndio do Centro de Referéncia da Pessoa Idbs
Tancreddo .”

Nesses termos, considerando a necessidade técnica de alterag@o contratual, passa-se a analise

juridica.

11 - FUNDAMENTACAQ

Pela analise do expediente, percebe-se que o objetivo da solicitagdo ¢ a reprogramagio da
planilha contratual com o acréscimo de quantitativos no percentual de 15,27% ( solicita¢io Atual ) do
valor do contrato, correspondendo ao valor de R$ 12.564,17, bem como o decréscimo de quantitativos
representando o percentual, de 16,48% ( Solicitagdo Atual ), correspondendo ao valor de R$13.560,33,

havendo portanto, reduciio do valor contratual.

A fundamentac¢fo juridica para a solicitagido requerida encontra-se no art. 65, 1 “a”, da Leli
Federal n® 8.666/93, o qual dispSe sobre a possibilidade de alterac¢io qualitativa dos contratos
administrativos, “quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagdo

técnica aos seus objetivos”™.

No que tange as justificativas apresentadas. vale registrar que ndo cabe a esta parecerista
imiscuir-se no mérito do ato, avaliando a conveniéncia e oportunidade da alteragdo contratual que se
pretende realizar. Essa avaliagdo € de responsabilidade do 6rgéio solicitante, a Diretoria de Obras da
SUDECAP.

Nesse sentido, a analise juridica ora realizada contempla, tdo somente, o exame prévio dos
aspectos juridico-formais do expediente. Dessa forma, enquadrada a presente situa¢do ao disposto no art.
65, 1, a, da Lei Geral de Licitagdes Publicas, resta vislumbrar o seu enquadramento ao §1°, do art. 65, da Lei
Federal n® 8.666/93.

O artigo 65, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93 admite o aditamento contratual, com as devidas
Justificativas, at¢ o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato, em caso de obras, servigos ou

compras. O dispositivo citado afirma o seguinte:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas
Justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administragio:

a) quando houver modifica¢io do projeto, ou da'i especificagées, para melhor
adequaciio técnica aos seus objetivos; T3 ] |

k B3y J’j
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b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por
esta Lei;

(...)

§ 1° O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso
particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para 0s seus acréscimos.

E oportuno frisar que a observancia ao limite legal de 25% considera “o conjunto de redugdes
# M . . aim . = 1
e o conjunto de acréscimos (...) individualmente e sem nenhum tipo de compensagdo entre eles”, sendo

este o entendimento do Tribunal de Contas da Unido e da Corte de Contas do Estado de Minas Gerais.

E por essa razio que € necessario avaliar os percentuais de alteragdo separadamente. Em
andlise da documentagao, verifica-se que os percentuais referentes a presente solicita¢io sdo: 15,27%
quanto ao acréscimo de quantitativos, referente ao valor total do contrato e 16,48% referente ao

decréscimo de quantitativos, referente ao valor total do contrato.

A fim de possibilitar a verificagdo ao atendimento a nova metodologia de célculo dos 25%
(vinte e cinco por cento), adotada pelas cortes de contas, a Solicitagéo de Ajuste Contratual N° 1, datada de
26/10/2018, contempla, tambéimn, os percentuais totais referentes aos conjuntos de acréscimo e decréscimo.
Assim, observa-se que houve o decréscimo de quantitativos no percentual acumulado de 16,48% ¢ o

acréscimo de quantitativos no percentual acumulado de 15,27% do valor do contrato.

alteracdes solicitadas, conforme Solicitagdo de Aditivo de Ajuste Contratual, N° 01, datada de 26/10/2018,

passando o valor do contrato de R$82.299,99 para R$ 81.303,99. A referida solicitagdo também € expressa

no sentido de que niio havera aditivo de valor.

Considerando o entendimento das cortes de contas quanto a aplicagdo do limite legal, no

sentido de que o conjunto de redugdes/exclusdes e o conjunto de acréscimos/ inclusdes devem ser sempre

calculados sobre o valor original do contrato, individualmente ¢ sem qualquer tipo de compensacio’,

providenciou-se a avaliagio do pleito com relagdo aos valores correspondentes ao conjunto das alteragdes
de modo isolado, sem compensagio.

Diante disso, ao avaliar os percentuais acumulados previstos na descrigio dos servigos
solicitados na Solicitagao de Ajuste, em confronto com a metodologia adotada pelos érgdos de controle,

verifica-se que os percentuais apresentados separadamente observam o limite legal de 25%, previsto no art. / '

LVK- 1)
! Acordao n® 749/2010-TCU-Plendrio. com redagio dada pelo Acorddo n® 2819/2011-TCU-Plendrio,
* Acorddo n° 749/2010-TCU-Plenario, com redagdo dada pelo Acérddo n® 2819/2011-TCU-Plenario.
0
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65, §1°, da Lei Geral de Licitagdes. Portanto, salienta-se o cumprimento aos ditames legais e a observéncia

a jurisprudéncia atual dos 6rgdos de controle.

111 - CONCLUSAO

Ap6s verificagdo da legalidade dos motivos constantes da Solicitagdo de Ajuste Contratual, N°
01, datada de 26/10/2018, e por estar o expediente instruido com as justificativas técnicas aprovadas pelos
departamentos/diretorias competentes, e a aprovagdo do Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura,
Josué Costa Valadao em 04/12/2018,e do Superintendente da SUDECAP, Henrique de Castilho Marques de
Sousa, em 30/11/2018, somos favoraveis a celebrag@o do termo pretendido, nos termos do art. 38, paragrafo

tinico, da Lei Federal n® 8.666/93.

Ressalvamos que a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART-CREA-MG, referente ao

Contrato em aprego, que se encontra ndo quitada, devera ser paga pelo setor competente.

Registre-se que este parecer niio adentra em questdes relacionadas a dreas técnicas especificas,
em especial a area de engenharia, planilhas e calculos apresentados, bem como a condugdo do

procedimento e a medi¢do dos servigos, uma vez que extrapolam a competéncia desta parecerista.
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