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" ©C /1] 2014 LTDA., em razéo da Solicitagdo n® 426/2014, com o objetivo de
Aoy §43¢a- ¢ prorrogar o prazo contratual mediante a seguinte forma:

CLAUSULA PRIMEIRA:

O prazo de vigéncia do Contrato SC-008/12, firmado entre as partes em
13/01/2012, Licitagdo SCO - 164/2011 — CC, que tem por objeto aa execugao, pela
contratada, sob-regime de empreitada, a pregos unitarios, com fornecimento de mao-de-
obra, materiais e equipamentos, por medigao, dos servigos e obras de reforma e ampliagédo
da Escola Municipal Nossa Senhora do Amparo, localizada na Rua Hespéria n° 300, no
Bairro Aparecida/Parque Riachuelo - empreendimento n° 563 — OP 2009/2010, sob jurisdi¢ao
da Secretaria de Administracdo Regional Municipal Noroeste, fica prorrogado por mais 90
(noventa) dias corridos, com término para o dia 07 de janeiro de 2015.

CLAUSULA SEGUNDA - PRORROGAGAO DA CAUGAO:
Consequentemente, em obediéncia ao disposto no paragrafo 2° do artigo n°® 63, do
Decreto Municipal n®10.710/01, fica prorrogada a caugao a execugao do contrato, conforme

guia de depésito n®oicocoly emitida pela Geréncia de Execugao Financeira da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura.

Ressalvado o disposto neste instrumento, fica mantido e ratificado o contrato base,
ora aditado e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no
contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 5
(cinco) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 30 de/setembrb de 2014.

José Lauro Nogueira Terror
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

Moénica das Grasg/Moreira Lino
Procuradoria Geral do Municipio
Portaria PGM n© 42/13
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