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PREFEITURA MUNICIPAL baull,
DE BELO HORIZONTE, ..o, /€67

PROCESSO n® 01-167018-11/40
T s - ERMO ADITIVO n 03 ao Contrato SC-008/12, que entre si
% i CADO yfazem o MUNICIiPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da
EXTR{?TO f)u BLCADONO DOy CpETARIA ~ MUNICIPAL ~ DE  OBRAS  E
el 1 A0 14 phe. INFRAESTRUTURA - SMOBI ¢ ESTRUTURA ENGENHARIA
‘ E| CONSTRUCAO LTDA., nos termos da Solicitagdo de Ajuste
159 Cbntratual n°.380/2014, da Diretoria de Obras da SUDEQAP, com O
//[} e - ﬂ'/ e oljetivo incluir itens a planilha contratual, mediante a seguinte forma:

// ASSINATURA/MATRICULA

CLAUSULA PRIMEIRA:

Fica incluido na planilha integrante do contrato em epigrafe, que tem por objeto a execucdo dos
servicos e obras de reforma e ampliagdo da Escola Municipal Nossa Senhora do Amparo, localizada
na Rua Hespéria n°300, no Bairro Aparecida/Parque Riachuelo-empreendimento n°53- OP
2009/2010, 03 (trés ) itens descritos na planilha complementar anexa, , tendo como referéncia o més
de Dezembro de 2011, rubricada pelos signatarios e identificada como pega do referido contrato, a ele
se incorporando para todos os efeitos de direito.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o contrato base ora aditado e
seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no contrato original,
assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em cinco vias de igual teor e forma,
para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 29 de Agosto de 2014.

José Lauro Nogueira Terror
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

Moénica das G?&Moreira Lino

Procuradoria Geral do Municipio

Portaria n® 42/2013
/ e ™
ESTRUTURA ENGENH, A E CONSTRUCAO LTDA

CPF: |}y 9cl 85€ 7

mn SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI

Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
NO-S-EDU-11-0132 Diretoria Juridica — DJ-SD

Departamento de Licitagées — DPLI-SD
RM Av. do Contorno, 5.454 — 9° Andar — Bairro dos Funcionarios — 30110-036 Belo Horizonte, MG




A7) PREFEITURA MUNICIPAL
%)y DE BELO HORIZONTE

QUADRO DA SITUACAO CONTRATUAL /
APOSTILA DE REAJUSTE

CONTRATO

SC- 008/12

CONTRATADA:

ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA -

1J: 01.2012.2700.0015.02.00

lP.A: 01.167.018.11.40 -

P. DE OBRA l NO-S-EDU-11-0132 -~

OBJETO:

REFORMA E AMPLIACAO DA E.M. NOSSA SRA. DO AMPARO. EMP 53 OP. 2009/2010 - REGIONAL NOROESTE

VALOR CONTRATO:

2.652.817,75

N° LICITACAO:
SC-164/11 .

PRECO:
UNITARIOS -

DIRETORIA RESPONSAVEL:

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

VALOR CONTRATO ATUALIZADO:

3.071.700,33

1°INDICE:

0,071194

2°INDICE:

0,157901 =

3°INDICE:

DATA ORDEM DE SERVICO:

VENCIMENTO:

09/07/2013 09/07/2014 il
Junho-14

303.005,

123.036,72

VALOR PRAZO OUTROS
Ne RS % DATA Ne N° DIAS |VENCIMENTO Ne TIPO
02 090 DD 08/10/2014 APl APLICAR REAJUSTE DE 188.864,71
API APLICAR REAJUSTE DE R$325.728,44
o1 COMPLEMENTAR PLANILHA EM 01
ITEM

PRAZO

OUTROS

Ne° R$ DATA

N° DIAS |VENCIMENTO

TIPO

Gerente da Set
SUDECAP

RUDECAR

Paulo(d Q} ingelo

ef‘ontm e de Contratos

- SD-00793-6
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Ne DATA:

- A ‘, ~ SUDECAP
E’éﬁééﬁé‘&*‘a\gkﬁﬁﬁﬁ“ SOLICITACAO DE AJUSTE CONTRATUAL T T o e

DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

01:-OBRA | PROJETO -

REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO

TRECHO / COMPLEMENTO

RUA HESPERIA N°300 BAIRRO APARECIDA / PARQUE RIACHUELO

ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCOES

CONTRATO LICITAGAO PROGRAMA k lo REGIONAL
SC-008/12 SCO 164/2011-CC QP 2009/20010 1,4575 U_q / 11 NOROESTE
CODIGO DO EMPREENDIMENTO: no_s-£DU-11-0132 DATADAOS:
O(s) servigo(s) solicitado(s) gerara (rao) aditivo de valor SIM NAO l:l

03- SERVIGO:SOLICITADO{DESERIGAO DO(S) SERVICO(

INCLUSAO DE "K"
INCLUSAOQ DE ITEM NCITENS/% 3 0,68 ACUMULADO DE ITENS INCLUIDOS/% 4 0,91
EXCLUSAO DE ITEM NOITENS/% ACUMULADO DE ITENS EXCLUIDOS/Y

ACRESCIMO DE QUANTITATIVO (% relativo ao valor total do contrato)

DECRESCIMO DE QUANTITATIVO (% relativo ao valor total do contrato)
ALTERAGAO DE CLAUSULA CONTRATUAL
OUTRO

04 - JUSTIFICATIVA .

LOOOOEC

A porta 90x210 que consta em planilha n&o esté de acordo com o projeto. No projeto a porta possui vidro, na planilha nao.
A porta 150x210 que consta em planilha néo esta de acordo com o projeto. No projeto a porta possui vidro, na planilha néo.
A porta 80x210 consta em projeto mas ndo consta na planilha contratual ou tabela da Sudecap.

Obra de preco unitario.

05 - SOLICITANTE (CARIMBO/NOME/UNIDADE/ASSIN
SUPERVISOR: o

CHEFIA IMEDIATA:

vlw.ﬁ..z_,élg;:agz;z

w2 OR Sy

DIRETORIA:
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05/06/2014 - DVNOP-SD




¥G'G60°C $d |00'C 00¢ 11'1v0L NN SNIOVHYIL I HVYSITVY 'OJdVIA IAISNTONI VHIFL3S
NOD V1IHONVYYd OdIL ¥i¥gy 3d v.L¥0d - WO 01.¢X08 - 8d

[N $d |C 00 1£'9e9) NN SNIOVHYIL I HVSITVY '0JdVIA IAISNTONI VHIFL3S
NOD V1IHONVYHd OdIL ¥id8v 3d VL¥0d - ND 012X08) - 9d

88°/86'€C $Y |61 6l 258'29z) NN SNIOVHYIL I HYSITVY '00HVYIN IAISNTONI VHIF LIS
NOD Y1IHONVYHd OdIL Hid8Vv 30 V1d0d - WO 0L2X06 - vd

gl m_%nwz_ J,M_%z_
onwavoayowa | SMIIVOO H uaan RGN - el NN 05IAM3S 091009
S3AVaILNYAD

00-1102/%9} 00S

SAQONYLSNOD 3 VIHVHNIONT VINLNYLST

¢€10-11-Nd3-S-ON

OYUVdINY 00 VHOHNIS YSSON TVdIDINNA V109S3 VA OYOVITdINY 3 YINHO43Y

JINOZPMOH O134 3d
IVAIDINNW VINLIZ43¥d

m\w%V

i

2




b1y

4¥0300S

dvl3dns - 6-¥8620-0S (

RABA0) 3 8PEIDUY 0pUBIRS ZNT bl %ow%w \Q
S01SNQ 8 0gdis0dw0g) ap “Aiq ep sjusseg

SOZ3UBIA sUOWNS mm_,

4s-30d0

\o &)

BRI+ - SIS 0pBRN0) B EOUES

102/L/82 : &\%% m

.mcw

d0d Oo<m0m<.~m

'ep11 OyONAHLSNOD

3 VIYVHNIONT VENLNYLST L1-NA3-S-ON¢€ L0

e e

L1/791-008

Vi

ﬁ%&ﬂw%@ msmmw

.<wwOZ. OINNN <._Oomm O<O<3a§< m_ <_>_m0u_mm

¢1/800-0S IVNLYHLNOD
vH.1X3 051AN3S 30 053¥d 30 VHTINV 1

LL1y0) $4 | "AINN JHIVvL3A
IWHOANOD YINTHANS YHNIT OINJANTY W3 YNVIZINIA Hi¥gy 3d V1HOd -WO 01¢X08 -8d
L8'9e9L g4 | "AINN JHTVLIA INYOANOD SNIOVHHI
3 UVSITY ‘'00¥YIN IAISNTONI YHIFLIS WO VLIHONVYd OdIL ¥i¥gy 30 v.iHOd -WO 012X0S) -9d
AT , g4 | "AiNn JHTYLIA INHOINOD SNIDVHHIAL
3 HVYSITV ‘00¥VYIN AISNTONI YHIZLIS WO VL1IHONYYd OdIL ¥i¥gy 30 V.L4Od -ND 012X06 -¥d
L1/z3p ‘434 S3N
‘aiNn 001A43S 00 0YdI¥0S3a 091392
WLOL 093¥d
OYVdAY O YHOHNIS

m_a w<mmo 3 mou_>mmw

JINOZIOH O13d 3d
IVIIDINAW VENLIZ43dd




