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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

SUDECAP

SN

PROCESSO n® 01-167.018-11-40

| TR TERMO ADITIVO n® 08 a0 Contrato SC-008/12,

WS J éc poiy 7¢ celebrado entre o MUNICIPIO DE BELO

“:-‘:_i:h__k /[/5 P e HORIZONTE, por meio da SECRETARIA
S 2020 [ (=7 eame gl Adaaned

T/ FFZ 77 MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —
' SMOBI e ESTRUTURA ENGENHARIA E
CONSTRUCAO LTDA., em razio da Solicitagio de

EXTRATO PUBLICADO . .. .
9,1 UBU_ NO DOw Ajuste Contratual n® 03/14 e de Aditivos de Valor n®
EMU7 106115 pAg, 01/14 ¢ 02/15, com o objetivo de readequar a planilha
contratual, com acréscimos e decréscimos de

ADU,([)950-/ quantitativos, bem como incluir e excluir itens e acrescer
// ASSINATURA / MATRICULA . y
- valor ao contrato, mediante a seguinte forma:
CLAUSULA PRIMEIRA.:

Readequa-se a Planilha Orgamentaria, integrante do Contrato SC-008/12, firmado em
13/01/2012, Licitagdo SCO-164/2011-CC, que tem por objeto a execugdo dos servicos e
obras de reforma e ampliagdo da Escola Municipal Nossa Senhora do Amparo, localizada na
Rua Hespéria n® 300 — Bairro Aparecida / Parque Riachuelo — Empreendimento n® 53 - OP
2009/2010, para reprogramé-la com acréscimos e decréscimos de quantitativos, bem como a

inclusdo de 75 (setenta e cinco) itens e exclusdo de 29 (vinte e nove) itens, a precos de
Dezembro de 2011.

CLAUSULA SEGUNDA:
As planilhas anexas, devidamente rubricadas pelas partes e identificadas como pegas do
referido pacto, a ele se integram independente de transerigdo, para todos os efeitos de direito.

CLAUSULA TERCEIRA:

O valor do contrato em epigrafe é acrescido no montante de R$474.594,05 (quatrocentos e
setenta e quatro mil, quinhentos ¢ noventa e quatro reais e cinco centavos),
correspondente ao aumento de 17,89% do valor originalmente contratado.

CLAUSULA QUARTA — COMPLEMENTACAO DA CAUCAO:

Consequentemente, em obediéncia ao disposto no pardgrafo 2° do artigo n® 63, do Decreto
Municipal n® 10.710/01, fica prorrogada e complementada a caugio a execu¢do do contrato,
conforme guia de depésito n® RO| Q000 16 /0 , emitida pela Geréncia de Execugio
Financeira da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

CLAUSULA QUINTA:
Fica incluida ao contrato em epigrafe a seguinte classificagio or¢amentaria n°
2702.0005.12.361.206.1.211.0004.449051.13  — Fonte 08.00 da Superintendéncia de

Desenvolvimento da Capital - SUDECAP — Fonte SICOM: 101.
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PREFEITURA MUNICIPAL
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Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o
contrato base, ora aditado e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas
no contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em
cinco vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 22 de Abril de 2015.

- é’w, 4
osué Costa Valaddo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
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Jamille 5’ [Ueite Castro

Diretora Juridica
Delegagiio — Portaria PGM n® 007/15
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