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PROCESSO n® 01-167.018-11-40

RHTERG TERMO ADITIVO n® 11 a0 Contrato SC-008/2012, que entre

: si fazem o MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, por meio

| . 5 1. ; da  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

~ ‘ ;’7 . INFRAESTRUTURA - SMOBI e ESTRUTURA
i, W@ ‘6oc"1 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA., nos termos da

Solicitagdo de Aditivo de Prazo n® 07/15 com o objetivo de
prorrogar o prazo contratual, mediante a seguinte forma:

CLAUSULA PRIMEIRA:

O prazo de vigéncia do Contrato SC-008/2012, Licitacdo SCO-164/2011 CC que tem por objeto a
execugdo dos servicos e obras de reforma e ampliacdo da Escola Municipal Nossa Senhora do
Amparo, localizada na Rua Hespéria n° 300 - Bairro Aparecida/ Parque Riachuelo- Empreendimento

n° 53- OP 2009/2010, fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias corridos, com término para o dia
06/12/2015.

CLAUSULA SEGUNDA - PRORROGACAO DA CAUCAO:

Consequentemente, em obediéncia ao disposto no paragrafo 2° do artigo n° 63, do Decreto Municipal
n°10.710/01, fica prorrogada a caucio a execucdo do contrato, conforme guia de depdsito
n°__ Y010 00Q RO , emitida pela Geréncia de Execucdo Financeira da Secretaria
Municipal de Obras ¢ Infraestrutura.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o contrato
base, ora aditado e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes ¢ ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no
contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 5 (cinco) vias
de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 04 de Setembro de 2015
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