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dcurgdoria Geral do Municlpio ~ PROCESSO ne 01-083.435-14-87 YDOES
REGISTRARO TERMO ADITIVO ne 07 ao Contrato SC-110/14, que entre si fazem o
0 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da SECRETARIA
ron° {193, A MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI c
w190 O Jofliy ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA., com o objetivo

. er o prazo contratual, mediante a seguinte forma:
Xind m BM: j002)29 de acrescerop U

CLAUSULA PRIMEIRA:

0 prazo de vigéncia do Contrato SC - 110/14, Licitagio SCO 032/2014, gue tem por objeto a
execugdo dos servigos e obras de melhorias na estrutura do Parque Fcoldgico Telé Santana, lacalizado
na Rua Augusto dos Anjos n® 1615, bairro Santa Mbnica, na circunscrigdo da Secrctaria de
Administragdo Regional Municipal Venda Nova, fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias,
passando o seu término do dia 6/6/2017 para o dia 3 de dezembro de 2017.

CLAUSULA SEGUNDA: PRORROGAGAO DA CAUGAOD
Conseqiientemente, em obediéncia ao disposto no paragrafo 2¢ do artigo nx 63, do Decreto Municipal
nv10.710/01, fica prorrogada a caugdo a execucio do contrato, conforme guia de depésito nt

| {5 emitida pela Geréncia de Execug¢io Financeira da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura.

CLAUSULA TERCEIRA:

0 prazo contratual é prorrogado em razdo de proposta apresentada pela contratada em carta datada e
15/5/17, aceita pela contratada conforme Solicitagdo e Aditivo de Prazo ne 3/17, assinada pela
fiscalizagdo dos servigos, pela Divisdo de Obras 1, pela Diretoria de Obras e tendo a aprovagiio do
Superintendente e da Chefe de Gabinete da SMOBI.

Ressalvado o disposto neste instrumento, fica mantido e ratificado o contrato base,
ora aditado, e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, jd qualificadas no
contrato original, assinam por seus representantes ao final nomeacdos, o presente instrumento, digitado
em 5 (cinco) vias de igual teor e forima, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 29 de MO de 2017,

s ‘4 e
Josué Costa Valadio
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