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- TERMO ADITIVO n® 03 ao Contrato SC-110/14 — SCO 032/2014-CC,
cocurg Tia Core’ o . celebrado entre 0 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da
e En SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA -
Pl IR SMOBI, ¢ ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.,
vro N9 )5 b . CNPJ 19.590.967/0001-07, em razdo de Solicitagdo da Contratada datada de
5. |4 O / 10 / /& 18/04/2016, com o objetivo de ressarcir & Contratada por énus imprevistos

|
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I~ .- i no mencionado contrato que tem por objeto a execugdo de obras de reforma e

| A rute. B o g‘f)é{ VG melhorias na estrutura qdo pargue ecologlco Telé Santana, suportados
mediante a seguinte forma:

CLAUSULA PRIMEIRA:
O Municipio ressarcird a Contratada o crédito total de R$340,71 (trezentos e quarenta reais e setenta e um
centavos), referentes ao ressarcimento dos custos adicionais por ela suportados em razdo da majoragdo da
aliquota do Imposto sob Servigo de Qualquer Natureza — ISSQN, de 2% (dois por cento) para 5% (cinco por
cento), em decorréncia das alteragdes introduzidas por meio dos arts. 20 e 27, da Lei Municipal no
10.692/2013, demonstrados em planilha anexa, acompanhada de c6pias de Notas Fiscais de Servigos
Eletronicas — NFS-e; considerando a redagfio dada ao art. 14, inciso I, da Lei Municipal no 8.725/2003, pelo
art. 20, da Lei Municipal no 10.692/2013, que de fato alterou a aliquota do Imposto sob Servigo de Qualquer
Natureza — ISSQN incidente sobre os servigos de execugfio, por administragéio, empreitada ou sub-
empreitada, de obras de construgdo civil, dentre os quais aqueles objeto do Contrato em referéncia, faturados
a partir de 01/05/2014, nos termos do disposto no art. 27, da Lei Municipal no 10.692/2013, de 2% (dois por
cento) para 5% (cinco por cento);

CLAUSULA SEGUNDA:
O ressarcimento supracitado ocorre em razéo de justificativa aposta na Solicitagdo 8 CCG acostadas as fls. 11
do processo administrativo de pagamento.

CLAUSULA TERCEIRA:

Fica incluida ao Contrato SC-110/14 a classificagdo orgamentaria n®
2702.0009.18.541.231.1.349.0001.449051.04.00 e SICOM 100 da Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura - SMOBI.

CLAUSULA QUARTA:
Em fungdo do acordo aqui formalizado, o pagamento do crédito apontado em favor da Contratada implicaré,
independentemente de qualquer ressalva futura, a quitagéo plena, rasa, geral e irretratavel de todos os direitos e
obrigagfes oriundas da alteragfio aqui enunciada, referentes as notas fiscais: 2015/83 e 2015/81, para mais
nada reclamar uma parte da outra, a qualquer tempo, a aquele titulo.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o contrato base, ora
aditado e seu aditamento anterior.

E por estarem assim firmes e ajustad®s, as partes contratantes, j4 qualificadas no contrato
original, assinam, por seus representantes ao final nomegidbs, o presente instrumento, digitado em cinco vias de
igual teor e forma, para que produza todos os efeitgs feldireito.

Belo Horizonte, 05 de setembro de 201

Ricardo Augusto es Campos

§ EXTRATC PUBUCADO N\J OOM Secretario Municipal Pe Obrgs e Infraestrutura
EMES L0126 pig, - é&

f Jamille astro

Fals o

{ e/Dlreto Juridica "
//‘) - ()99 ¥ ‘ Por del gajao Portaria PGM no/0d6 )IS

°S‘»:M‘TUR/\ MATRICULA

A A b TRU EN GENHARIA E CONSTR O LTDA.

g Y Tel €9¢-9) /)

1/1 SECRETARIA MUM&IPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOB!
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Diretoria Juridica - DJ-SD

Departamento de Licitag6es — DPLI-SD
Av. do Contorno, 5.454 — 1° Andar — Bairro dos Funcionarios — 30110-036 Belo Horizonte, MG

DV-8-0UT-11-1611

65961




