



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

DOM
Diário Oficial do Município

Sexta-feira, 11 de Setembro de 2020 Ano:???ano.2020??? - Edição N.: 6101

Poder Executivo

AA-Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

EXTRATO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DJ 070/2019

Processo: 01-091.219/19-00

IJ: 01.2020.2700.00.02.00.00

Contratante: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI.

Contratada: AMBRATEC GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA.-EPP

Objeto: Execução das obras e serviços de engenharia para fornecimento e instalação de instrumentação complementar na Barragem da Pampulha.

Objetivo: O prazo de vigência do Contrato DJ 070/2019, fica prorrogado pelo prazo de 90 (noventa) dias, passando seu término do dia 09 de setembro de 2020 para o dia 08 de dezembro de 2020.

O prazo de execução do Contrato DJ – 070/2019, fica prorrogado pelo prazo de 30 (trinta) dias, passando seu término do dia 13 de agosto de 2020 para o dia 12 de setembro de 2020.

Data de assinatura: 08.09.2020

Registro na SMOBI: 09.09.2020 - Livro: 02 - Folha: 03.