
11/09/2020 DOM - Diário Oficial do Município |

portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp 1/1

Sexta-feira, 11 de Setembro de 2020      Ano:???ano.2020??? - Edição N.: 6101 

Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

EXTRATO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DJ 070/2019

Processo: 01-091.219/19-00

IJ: 01.2020.2700.00.02.00.00

Contratante: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA – SMOBI.

Contratada: AMBRATEC GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA.-EPP

Objeto: Execução das obras e serviços de engenharia para fornecimento e instalação de instrumentação complementar
na Barragem da Pampulha.

Objetivo: O prazo de vigência do Contrato DJ 070/2019, fica prorrogado pelo prazo de 90 (noventa) dias, passando seu
término do dia 09 de setembro de 2020 para o dia 08 de dezembro de 2020.

O prazo de execução do Contrato DJ – 070/2019, fica prorrogado pelo prazo de 30 (trinta) dias, passando seu término
do dia 13 de agosto de 2020 para o dia 12 de setembro de 2020.
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