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Poder Executivo

AA-Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

EXTRATO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO DJ 070/2019
Processo: 01-091.219/19-00
1J: 01.2020.2700.00.02.00.00

Contratante: MUNIC{PIO DE BELO HORIZONTE POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA — SMOBI.

Contratada: AMBRATEC GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA.-EPP

Objeto: Execugdo das obras e servicos de engenharia para fornecimento e instalagdo de instrumentacdo complementar
na Barragem da Pampulha.

Objetivo: O prazo de vigéncia do Contrato DJ 070/2019, fica prorrogado pelo prazo de 90 (noventa) dias, passando seu
término do dia 09 de setembro de 2020 para o dia 08 de dezembro de 2020.

O prazo de execucdo do Contrato DJ — 070/2019, fica prorrogado pelo prazo de 30 (trinta) dias, passando seu término
do dia 13 de agosto de 2020 para o dia 12 de setembro de 2020.

Data de assinatura: 08.09.2020
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