
REGIONAL: OESTE

CODIGOS SERVIÇO 5º 6º 7º VALOR

1a. 2a. 3a. 4a. 1a. 2a. 3a. 4a. 1a. 2a. 3a. 4a. 1a. 2a. 3a. 4a. 1a. 2a. 3a. 4a. 1a. 2a. 3a. 4a. 1a. 2a. 3a. 4a. DO ITEM

01 INSTALAÇAO DA OBRA 56.611,47     

02 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 187.034,53   

03 TRABALHOS EM TERRA 84.137,39     

04 FUNDAÇÕES 90.588,27     

05 GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES 1.986,41       

06 ESTRUTURAS CONCRETO E METÁLICA 33.639,14     

07 ALVENARIA E DIVISÕES 4.642,25       

08 COBERTURAS E FORROS 3.391,25       

10 INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS 3.284,68       

11 INSTALAÇA0 ELETRICA E TELEFONICA 50.633,35     

13 SERRALHERIA 6.213,04       

14 REVESTIMENTOS 10.075,27     

17 PINTURA 3.212,76       

18 SERVIÇOS DIVERSOS 4.496,13       

19 DRENAGEM 14.245,32     

20 PAVIMENTAÇÃO 55.584,19     

21 URBANIZAÇAO OBRAS COMPLEMENTARES 22.096,84     

22 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 275.429,00   

Total mensal (R$) 907.301,29

Total acumulado (R$)

Percentual mensal (%)

Percentual acumulado (%)

92.438,35
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138.401,69

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                

PROJETO: URBANIZAÇÃO DE VILAS E FAVELAS- PAC 2 /PPI

LOCAL: RUA LENINE SILVA - VIAL CABANA DO PAI TOMAS

47,00% 53,00%

907.301,29

48,00%

53,00%

100,00%


