
ITENS SERVIÇOS 

1a. 2a. 3a. 4a. 1a. 2a. 3a. 4a. 1a. 2a. 3a. 4a. 1a. 2a. 3a. 4a. 1a. 2a. 3a. 4a. 1a. 2a. 3a. 4a.

01.00.00 INSTALAÇAO DA OBRA 27.080,64

02.00.00 DEMOLIÇOES E REMOÇOES 12.689,96

03.00.00 TRABALHOS EM TERRA 34.549,65

04.00.00 FUNDAÇÕES 71.272,15

06.00.00 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA 443.663,55

08.00.00 COBERTURAS E FORROS 95.158,00

10.00.00 INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS 4.336,94

11.00.00 INSTALAÇA0 ELETRICA E TELEFONICA 43.589,55

15.00.00 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 38.269,00

18.00.00 SERVICOS DIVERSOS 1.104,13

21.00.00 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES 12.082,50

22.00.00 ADMINISTRACAO LOCAL 179.584,00

62.00.00 PROJETOS 17.344,60

65.00.00 INVESTIGACOES GEOTECNICAS 4.581,50

Total mensal (R$)

Total acumulado (R$) 985.306,17

Percentual mensal

Percentual acumulado

53,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA - CENTRO DE SAUDE COMUNIDADE DANDARA

LOCAL: AVENIDA DANDARA

REGIONAL: PAMPULHA
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